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1. ÖBB-Regionalforum Kufstein - Langkampfen 

PROTOKOLL 

 

Thema: 1. Sitzung des Regionalforums 

Datum und Uhrzeit: 25.05.2022, 16:30-18:30 Uhr 

Ort: Bürgersaal Stadtamt Kufstein 

 

 

Teilnehmer:innen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt- & 

Planungsteam 

 

 

 

 

Moderation 

 

 

 

 

Bgm. Mag. Martin Krumschnabel (Stadt Kufstein) 

Ortsvorsteher Morsbach Josef Wagner (Stadt Kufstein) 

Bgm. Andreas Ehrenstrasser (Gemeinde Langkampfen) 

Bgm.-Stv. Josef Greiderer (Gemeinde Langkampfen) 

Bgm.-Stv. Josef Goldmann (Gemeinde Kiefersfelden) 

 

Mag. Patrick Schönauer (WKO Tirol) 

Ing. Simon Hörbiger (Bez.-LWK Tirol) 

Mag. Martin Schönherr (ATLR) 

 

Dipl.-Ing. (FH) Peter Kölbach (ÖBB-Projektteam) 

Dipl.-Ing. Peter Hofer (ÖBB-Projektteam) 

Mag. Martin Pellizzari (ÖBB-Projektteam) 

Mag. Christoph Sedlacek (ÖBB-Projektteam) 

Dipl.-Ing. Alexander Buchner (Planungsteam) 

 

Sabine Volgger (clavis) 

Christina Stieber (clavis) 

Agenda: 

Begrüßung & Vorstellung 
1. Aktueller Projektstatus – Generelle Informationen 

1.1. Ergebnis Auswahltrasse 
1.2. Übersicht Planungsräume (D/A) 
1.3. Gesamtterminplan 
1.4. Planungsschritte (D/A) 

2. Aktueller Projektstatus – Inhalte UVE-Planung  
2.1. Technische Planung 
2.2. Umweltplanung 
2.3. Ausblick  

3. Ziele & Ablauf Regionalforum 
4. Nächste Schritte 
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Begrüßung & Einführung (Sabine Volgger) 

Bgm. Martin Krumschnabel begrüßt als Hausherr die Teilnehmer:innen. Die Moderatorin 

Sabine Volgger eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmer:innen im neuen ÖBB-

Regionalforum Kufstein – Langkampfen. Sie stellt die Agenda und die Mitglieder des 

Regionalforums vor. Projektleiter Peter Kölbach stellt das ÖBB-Projektteam, das 

Planungsteam und das Moderationsteam vor. In den Folien wird Martin Pellizzari als Teil des 

ÖBB-Projektteams ergänzt. (Folie 4 – 6) 

 

1. Aktueller Projektstatus – Generelle Informationen 

1.1. Ergebnis Auswahltrasse (Folie 8) 

Projektkoordinator Peter Hofer blickt auf die Entstehung der Auswahltrasse im Gemeinsamen 

und Erweiterten Planungsraum zurück. Die Variante Violett ist als Auswahltrasse aus dem 

Auswahlverfahren hervorgegangen. Sie hat eine Gesamtlänge von 54 km, mit knapp 60% 

Tunnelanteil. Hinweis: Der Tunnel „Laiming“ verläuft inkl. Wannen von der 

Verknüpfungsstelle Schaftenau bis zur Verknüpfungsstelle Niederaudorf BAB. Dieser Tunnel 

wird künftig als „Buchbergtunnel“ bezeichnet. Weiter nördlich liegen die weiteren Tunnel auf 

rein deutschem Staatsgebiet. Die für uns wichtigen Verbindungen zwischen BS und NBS sind 

die Verknüpfungsstelle Schaftenau, planungstechnisch im Nachbar-Planungsabschnitt 

Schaftenau – Knoten Radfeld (Ö), sowie die Verknüpfungsstellen Niederaudorf BAB und 

Ostermünchen.  

 

1.2. Übersicht Planungsräume (Folie 9, 10) 

Peter Hofer führt in einem Überblick aus, dass der Brenner-Nordzulauf vollumfänglich in 

München Trudering beginnt und bis zu den Nordportalen des Brenner Basistunnels reicht. Er 

stellt die einzelnen Planungsabschnitte mit ihren unterschiedlichen Planungsphasen vor. Wir 

befinden uns im ggst. Abschnitt am Start der UVE-Planung. Im benachbarten Abschnitt 

Schaftenau – Knoten Radfeld ist man schon einen Schritt weiter, in der Detailplanung hin zur 

eisenbahnrechtlichen Einreichung.   

 

1.3. Gesamtterminplan (Folie 11) 

Peter Hofer stellt den Gesamtterminplan vor – in allen Abschnitten liegen ambitionierte 

Terminpläne vor. 

 

1.4. Planungsschritte D/A (Folie 12) 

In der Übersichtsfolie werden die Abhängigkeiten der jeweiligen Planungsphasen zwischen 

Österreich und Deutschland dargestellt. Auf der linken Seite, bläuliche Darstellung, befinden 

sich die einzelnen Planungsphasen in Deutschland. 2025 soll die Umsetzung des Projektesauf 

deutscher Seite im deutschen Bundestag beschlossen werden. Parallel erwarten wir in 

Österreich Anfang 2027 den erstinstanzlichen Bescheid zur UVP. Im Anschluss an die UVP-

Genehmigung folgen die Detailgenehmigungen bei den verschiedenen Behörden. 2030 wird 

in Deutschland der Planfeststellungsbeschluss erwartet. Es ist wichtig, dass zwischen D und 
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Ö zeitlich harmonisiert vorgegangen wird, damit der Tunnel gemeinsam errichtet und die sich 

daraus ergebenden Synergien möglichst genutzt werden können. Ziel sollte sein, etwa 

2030/31 gemeinsam die Bauleistungen auszuschreiben.  

 

Aktueller Stand Planungen DB (Folie 13) 

Moderatorin Sabine Volgger stellt die Planungsabschnitte Grafing bis Kiefersfelden vor. Im 

Sommer werden die Ergebnisse des Trassenauswahlverfahrens im Abschnitt Grafing-

Ostermünchen vorgestellt. In den anderen drei südlichen Abschnitten wurden mittlerweile 

alle Planer beauftragt. Die Dialogforen wurden Ende des vergangenen Jahres gestartet. Man 

ist inhaltlich bei der Aktualisierung der Grundlagen und führt dazu die erforderlichen 

Erhebungen/Erkundungen durch. Zudem werden Alternativen und Untervarianten geprüft. 

Im Nachbarplanungsabschnitt mit der Verknüpfungsstelle Niederaudorf BAB wurde vom 

Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF) geprüft, ob diese 

Verknüpfungsstelle in den Berg hineinverlegt werden könnte. Das Ergebnis der Studie ist, 

dass Verknüpfungsstellen im Tunnel den Sicherheitsvorschriften widersprechen.  

 

2. Aktueller Projektstatus – Inhalte UVE-Planung 

Gesamtprojektleiter Alexander Buchner führt die Inhalte einer UVE aus. Vereinfacht gesagt 

gibt es einerseits die technische, andererseits die Umweltplanung.  

 

2.1. Technische Planung (Folie 16 - 21) 

Für die technische Planung werden in einem ersten Schritt verschiedene, erforderliche 

Grundlagen erhoben, die in Folie 16 detailliert ausgeführt sind. BIM-Methode (Building 

Information Modeling-Methode) = dreidimensionale Planung mit Zusatzinformationen. 

Als wesentliches Bauwerk in ggst. Planungsabschnitt kann der grenzüberschreitende 

Buchbergtunnel gesehen werden. Der Gesamtplaner Infrastruktur ist sowohl auf der 

österreichischen als auch auf der deutschen Seite tätig.  

Eine der ersten Aufgaben besteht darin, für die verschiedenen Regelwerke und 

Planungsparameter zwischen Österreich und Deutschland einen gemeinsamen Nenner zu 

finden und ggf. Punkte zu vereinheitlichen. Bevor man in die lokale Trassenoptimierung 

einsteigt, muss man die grenzüberschreitenden Auswirkungen im Auge behalten.  

Auf Folie 19 ist der österreichische Abschnitt dargestellt. Die alternative Variante im Bereich 

Morsbach mit einer tieferliegenden Gradiente (Folie 20) ist künftig die Basis für die UVE-

Einreichplanung.   

Aus dem Lageplanvergleich (Folie 21) sieht man, dass die Breitenausdehnung bei der 

geschlossenen Bauweise etwas größer ist als bei der offenen und wie sich die offene & 

geschlossene Bauweise neu zugunsten der geschlossenen aufteilt.  

Fragen und Diskussion 

• Werden die Felder nach der offenen Tunnelbauweise wieder hergestellt? 

Ja, die Bewirtschaftung sollte in den meisten Bereichen wieder möglich sein. Alexander 

Buchner betont, dass diese Linienführung die Basis für die verfeinerte Planung ist, die 
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nun gestartet wird. Peter Hofer ergänzt, dass die Detailbetrachtungen erst jetzt 

beginnen.  

• Wieviel Überdeckung gibt es im Bereich Thierbergweg? 

Hier ist die Überdeckung gemäß jetzigem Planungsstand ca. 20 - 25 m tief. An der 

tiefliegenden bergmännischen Trassierung wird sich voraussichtlich nicht mehr viel 

ändern.  

 

2.2. Umweltplanung (Folie 22) 

Auch die Umweltplanung wird demnächst zu den in der Folie angeführten Themen beginnen. 

In einem ersten Schritt werden Grundlagenerhebungen und Kartierungen durchgeführt. Aus 

diesen erhobenen Daten werden entsprechende Maßnahmenplanungen abgeleitet.  

Hinweis: Im Sommer werden erste Erkundungen in den Gemeinden durchgeführt werden.  

 

3. Ziele & Ablauf Regionalforum (Folie 24 - 26) 

Sabine Volgger führt die Ziele des planungsbegleitenden Dialogs aus. Bitte von Peter Hofer 

und Martin Pellizzari, die Themen sensibel zu behandeln und den Dialog direkt mit der ÖBB 

zu suchen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit steht im Zentrum. 

Ausdruck Präsentationsfolien: Es werden in den kommenden Regionalforen immer einige Ausdrucke 

mitgenommen, grundsätzlich wird die Präsentation aber im Nachgang zum jeweiligen Regionalforum 

digital übermittelt.  

Peter Hofer ergänzt, dass dieses Forum zwar zweimal im Jahr tagt, darüber hinaus sind 

bilaterale Treffen aber immer möglich. Dafür steht die ÖBB gerne zur Verfügung.  

 

Martin Pellizzari stellt den Erlebnisbahnsteig Wörgl vor. Ziel ist es, Anrainer:innen, 

Bevölkerung und Interessierte niederschwellig und spielerisch zu informieren. Darüber 

hinaus gibt es die Möglichkeit von Führungen, die die ÖBB gerne anbieten.  

 

4. Nächste Schritte (Folie 28 – 29) 

Peter Hofer erläutert die Termine in diesem und den kommenden Jahren (Folie 28). Ab 

September werden die ersten Erkundungsbohrungen starten, Gesamtdauer ca. 6 Monate. Laut 

derzeitigem Stand soll das Einreichoperat für die UVE bis 2024 fertiggestellt sein.   

 

Das nächste Regionalforum findet am 10. November 2022 von 16.00 bis 18.00 Uhr in 

Kufstein statt.  

 

Josef Wagner, Ortsvorsteher von Morsbach, erklärt, dass ein großer Teil der Bevölkerung in 

Morsbach den aktuellen Planungsstand sehr positiv sieht und daher ihren Gruß und Dank 

ausrichten möchte. Mögen zukünftige Problemstellungen in ähnlich positiver Weise gelöst 

werden können wie in Morsbach.  

 

Zusammengestellt von Christina Stieber 
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Anlagen:  

• Präsentation Regionalforum vom 25.05. 2022  

• Teilnehmer:innenliste 
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Staatsgrenze n. Kufstein - Langkampfen
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Gemeinde Kufstein

− Bgm. Martin Krumschnabel

− Josef Wagner, Ortsvorsteher Morsbach 

− Tanja Votteler

Gemeinde Langkampfen

− Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser

− Bgm.-Stv. Josef Greiderer

− DI Georg Juffinger

Gemeinde Kiefersfelden (Beobachter)

− Bürgermeister Hajo Gruber

Regionale & weitere Vertreter:innen

− Dipl.-Ing. Peter Krejcarek, BK SCHIG

− Ing. Josef Lanzinger, Bezirkslandwirtschaftskammer

− DI Dr. Raphael Luz, Mobilitätsplanung ATLR

− BH Dr. Christoph Platzgummer, BH Kufstein 

− Florian Salzburger, AK Tirol

− Mag. Patrick Schönauer, WKO Tirol

− Mag. Martin Schönherr, Raumordnung ATLR

− Mag. Walter Tschon, Landesumweltanwalt

Mitglieder des ÖBB-Regionalforums Kufstein – Langkampfen 
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ÖBB Projektplanungsteam 
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Funktion & Ansprechpartner :

‒ Projektleiter: Dipl.-Ing. (FH) Peter Kölbach

‒ Projektkoordinator: Dipl.-Ing. Peter Hofer

‒ Projektkommunikation: Martin Pellizzari 

‒ Assistenz PL: Ines Langhofer

‒ Mitarbeiter PL: Mag. Christoph Sedlacek 

‒ Mitarbeiter PL: Dipl.-Ing. Johann Guggenbichler

‒ Mitarbeiter PL: B.Eng. Kilian Mehl

‒ Verwaltungsjuristen: Dr. Alexandra Fritz

Mag. Andreas Netzer

Peter Hofer Peter Kölbach
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Planerteam Gesamtplanung  
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Zusammensetzung der Planungsgemeinschaft Tunnel 

Kirnstein-Schaftenau (PG-TKS):

‒ ILF Consulting Engineers

‒ Schüßler Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Auftrag:

‒ Streckenplanung

‒ Tunnelplanung, konstruktiver Ingenieurbau

‒ Gesamtkoordination der Einreichplanung 

Team: 

‒ Alexander Buchner: Gesamtprojektleiter

‒ Kajetan Matt: Projektleiter Tunnelbau (D/A)

Dipl.-Ing.

Alexander 

Buchner

Dipl.-Ing.

Kajetan Matt
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Moderationsteam 
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Mag. Sabine Volgger Mag. Christina Stieber

Auftrag:

‒ Ergebnisorientierte Moderation der Gremiensitzungen

‒ Mitwirkung bei Abstimmungs- und 

Planungsbesprechungen

‒ Prozessdokumentation

‒ Neutrales Bindeglied zwischen Projektplanungsteam 

und den Teilnehmer:innen

Team: 

‒ Mag. Sabine Volgger: Projektleitung & Moderation

‒ Mag. Christina Stieber: Organisation & Dokumentation
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Brenner-Nordzulauf: Auswahltrasse GPR & EPR  
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Zahlen und Daten

Streckenlänge
54 km

Tunnelanteil
ca. 60%

Geplante 
Fertigstellung

2038

Tunnel Laiming ca. 13,0 km

Tunnel Steinkirchen ca. 12,9 km

Tunnel Ringelfeld ca. 5,5 km

Verknüpfungsstelle Ostermünchen

Verknüpfungsstelle Niederaudorf-BAB
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Brenner-Nordzulauf: Übersicht Planungsabschnitte 
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Brenner-Nordzulauf: Abschnitt Staatsgrenze/Kufstein - Schaftenau 
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Auswahltrasse

Variante Violett

Stand: April 2021
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Brenner-Nordzulauf: Übersicht Gesamtterminplan  
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Brenner-Nordzulauf: Übersicht Planungsschritte D/A 
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BNZ - Aktueller Stand Planungen DB
Planungsabschnitte Grafing bis Grenze D/A bei Kiefersfelden
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Planungsabschnitt Grafing–Ostermünchen

❖ Fünf Grobtrassen im Auswahlverfahren

❖ Vorstellung Auswahltrasse voraussichtlich Mitte 2022

Planungsabschnitte Ostermünchen–Grenze D/A

❖ Planer und Gutachter für die Vorplanung sind beauftragt

❖ Planungsbegleitender Dialog zur Vorplanung wurde im Nov. 2021 gestartet,

2. Dialogforenrunde fand Anfang Mai 2022 statt

❖ Aktuelle Aktivitäten in der Vorplanung

❖ Aktualisierung und Detaillierung der Grundlagen im Bereich der Auswahltrasse

❖ Entwicklung der zu planenden Alternativen und ggf. zugehöriger 

Untervarianten

Studie des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung (DZSF) zu 

unterirdischen Verknüpfungsstellen

❖ Unterirdische Verknüpfungsstellen stehen im Widerspruch

zu wesentlichen Sicherheitsbestimmungen

❖ kein vergleichbares Referenzprojekt in dieser Komplexität im europäischen

Ausland vorhanden

Planungsabschnitt Grafing–Ostermünchen
5 Grobtrassen
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UVE-Einreichplanung

Übersicht 
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Die Planungen zur UVE besteht (vereinfacht) aus folgenden Hauptteilen:

❖ Technische Planung

❖ Umweltplanung

UmweltplanungTechnische Planung
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Technische Planung
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Für die Technische Planung werden in einem ersten Schritt die für die Planung 

erforderlichen Grundlagen erhoben:

❖ Erhebung div. Bestandsdaten bzw. Planungsgrundlagen (z.B. Asfinag, 

TiNetz, Gemeinden, Land Tirol, etc.)

Bestehende Leitungen (TAL, Strom, Wasser, Abwasser, Gas, etc.) werden 

erhoben (Anfragen bei Gemeinden oder Leitungsbetreibern)

❖ Geologische (Kartierung) und hydrogeologische Erhebungen (Quellen, 

Vernässungen, …) vor Ort

❖ Vermessungen: Der Geländeverlauf im Nahbereich der Trasse wird bei 

neuralgischen Bereichen vermessen bzw. werden zu Bauwerken 

Bestandsdaten abgefragt

❖ Planung mit BIM-Methode → Erstellen des BIM-Bestandsmodells
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Die technische Planung berücksichtigt einen grenzüberschreitenden 

Tunnel:

❖ Tunnel von Schaftenau (A) bis Kirnstein (D): Buchbergtunnel

❖ Gesamtplaner Infrastruktur (Streckenplaner / Tunnelplaner) sowohl 

für den österreichischen als auch den deutschen Abschnitt ist die 

Planungsgemeinschaft Tunnel Kirnstein-Schaftenau (PG-TKS)

Technische Planung

17
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Technische Planung
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Erste planerische Tätigkeiten für den grenzüberschreitenden Tunnel:

❖ Abgleich Planungsgrundlagen zwischen Österreich und Deutschland:

❖ Abstimmung der Koordinatensysteme zwischen D und Ö

❖ Abstimmung und Harmonisierung der Planungsparameter zwischen D und Ö

❖ Abstimmung und Harmonisierung der Parameter Tunnelsicherheit zwischen D und Ö

❖ grenzüberschreitende Trassierungsüberlegungen
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Technische Planung – Alternativ-Variante im Bereich Morsbach   
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❖ Basis für die UVE-Einreichplanung

❖ Tieferliegende Gradiente



ÖB B - In f ra s t r uk t u r  A G/GB  P NA /P LT V  1

1 .ÖB B -Reg io n a l f o r um  K u fs te i n - L an gk am p f en ,  K u fs te i n  am  25 .05 .2 2

Technische Planung – Alternativ-Variante im Bereich Morsbach   
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❖ Tieferliegende Gradiente → geänderte Bauverfahren für den Tunnel, geringere Eingriffe

Trasse Violett

gemäß TAV

Höhenverlauf neu

Gradiente 

abgesenkt
Wanne Tunnel – offene Bauweise

Tunnel –

geschlossene Bauweise
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Technische Planung – Alternativ-Variante im Bereich Morsbach   
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❖ Tieferliegende Gradiente → geänderte Bauverfahren für den Tunnel

Trasse neu

Wanne Tunnel – offene Bauweise
Tunnel –

geschlossene Bauweise

Trasse Violett

gemäß TAV
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Planung & Erkundung (Kartierung) zu folgenden Themen:

❖ Mensch

❖ Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume

❖ Fläche und Boden

❖ Wasser

❖ Luft und Klima

❖ Landschaft

❖ Sach- und Kulturgüter

❖ Nutzungen (Freizeit und Erholung, Landwirtschaft, 

Forstwirtschaft, etc.)

Umweltplanung – Planungsthemen 
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❖ Begrüßung & Vorstellung

❖ Aktueller Projektstatus – generelle Informationen 

❖ Aktueller Projektstatus – Inhalte UVE-Planung 

❖ Ziele & Ablauf Regionalforum 

❖ Nächste Schritte 

Agenda 
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❖ Das Regionalforum begleitet die Planungen zum Brenner-Nordzulauf für den Abschnitt 

Staatsgrenze/Kufstein-Langkampfen in der Phase der Erstellung der 

Umweltverträglichkeitserklärung und der Umweltverträglichkeitsprüfung. 

❖ Die Teilnahme ist freiwillig und unabhängig von der eigenen Position zum Projekt.

❖ Die Mitglieder erhalten Informationen zum aktuellen Stand der Planungen aus erster Hand, in 

direktem Kontakt mit dem Projektteam. Die Mitglieder können durch Mitteilen lokaler Belange 

und Anliegen zu einem besseren Planungsergebnis beitragen. Dies können Sie 

selbstverständlich auch jeder Zeit außerhalb der Foren im direkten Gespräch mit dem 

Projektteam tun.

❖ Im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichten sich alle Teilnehmenden, 

Einzelaussagen anderer Mitglieder im Forum weder namentlich noch öffentlich zu zitieren.

❖ Es wird jederzeit ein fairer, offener und ehrlicher Umgang miteinander gepflegt. 

Der Austausch verläuft sachlich-konstruktiv, auf Augenhöhe und mit Respekt vor 

den Personen und deren Ansichten.

❖ Fachthemen werden in möglichst verständlicher Sprache präsentiert und diskutiert.

Ziel des planungsbegleitenden Dialoges 
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❖ Das Regionalforum tagt in der Regel zweimal jährlich und ist nicht öffentlich.

❖ Die Termine des Regionalforums werden frühzeitig bekanntgegeben. Die Einladung erfolgt 

mindestens zwei Wochen vorab mit Information über die geplanten Inhalte.

❖ Die Sitzungen des Dialogforums wird extern moderiert und werden in Form eines 

Kurzprotokolls dokumentiert, das unmittelbar im Termin mit den anwesenden Mitgliedern 

abgestimmt wird. Die Teilnehmenden werden in der Teilnehmerliste am Anfang des 
Protokolls aufgeführt.

❖ Die Präsentation sowie die Kurzdokumentation werden den Teilnehmer:innen nach der 

Sitzung via Mail zur Verfügung gestellt. Es werden insgesamt 3-5 Ausdrucke der 

Präsentation in der Sitzung zur Verfügung gestellt.

❖ Kontaktadresse: moderation-BNZ@clavis.at

Regionalforum – Dokumentation & Organisation 
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❖ Im Hauptbahnhof Wörgl

❖ Ausstellung täglich 7.00 – 19.00 Uhr geöffnet

❖ Projektinfo zu Schaftenau – Knoten Radfeld

Erlebnisbahnsteig Wörgl 
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❖ Begrüßung & Vorstellung

❖ Aktueller Projektstatus – generelle Informationen 

❖ Aktueller Projektstatus – Inhalte UVE-Planung 

❖ Ziele & Ablauf Regionalforum 

❖ Nächste Schritte 

Agenda 
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❖ Dez 2021 Planer Geologie „Arge Baugrund 3G-GCW-GCS“ beauftragt

❖ Feb 2022 UVE-Konzept bei Behörde (BMK) eingereicht

❖ März 2022 Gesamtplaner Infrastruktur: (Streckenplanung, Tunnelplanung, konstruktiver Ingenieurbau, 
Koordination der Einreichplanung) Planungstätigkeiten gestartet

❖ 23.05.2022 Besichtigungstermin des Projektgebietes mit allen Sachverständigen im UVP-Vorverfahren

Weitere Termine 

❖ Juni 2022 Start Planer Raum und Umwelt, zzgl. lärm- und erschütterungstechnische Planer

❖ Sept 2022 Start Erkundungsprogramm III, Durchführung bis ca. März 2023 

❖ Sept 2023 Abgabe Erstentwurf Vorplanungsheft der DB

❖ bis Okt 2024 Planungsarbeiten UVE-Einreichprojekt

❖ bis März 2025 Vidierung/Validierung UVE-Einreichprojekt (ÖBB-intern)

❖ Frühjahr 2025 Geplante Einreichung UVE 

Grober Terminüberblick 
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2. Regionalforum Kufstein-Langkampfen

Termin: 10. November 2022

Uhrzeit: 16-18 Uhr

Ort: Stadtsaal Kufstein 

Nächster Termin Regionalforum 
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Vielen Dank! 


