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2. ÖBB-Regionalforum Kufstein - Langkampfen 

PROTOKOLL 

 

Thema: 2. Sitzung des Regionalforums 

Datum und Uhrzeit: 10.11.2022, 16:00-17:30 Uhr 

Ort: Bürgersaal Stadtamt Kufstein 

 

Teilnehmer:innen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektteam & 

Planung 

 

 

Moderation 

 

 

Bgm. Mag. Martin Krumschnabel (Stadt Kufstein) 

Ortsvorsteher Morsbach Josef Wagner (Stadt Kufstein) 

Mag. Tanja Votteler (Stadt Kufstein) 

Bgm. Andreas Ehrenstrasser (Gemeinde Langkampfen) 

Bgm.-Stv. Josef Greiderer (Gemeinde Langkampfen) 

DI Georg Juffinger (Gemeinde Langkampfen) 

3. Bgm. Josef Goldmann (Gemeinde Kiefersfelden) 

 

Dr. Robert Moser (WKO Tirol) 

LAbg. Michael Jäger (BLK Kufstein) 

Ing. Simon Hörbiger (BLK Kufstein) 

 

DI Dr. Raphael Luz (ATLR) 

Mag. Martin Schönherr (ATLR) 

Mag. Walter Tschon (Landesumweltanwalt) 

 

Dipl.-Ing. Peter Kölbach (ÖBB-Projektteam) 

Mag. Christoph Sedlacek (ÖBB-Projektteam) 

Dipl.-Ing. Alexander Buchner (Planungsteam) 

 

Sabine Volgger (clavis) 

Christina Stieber (clavis) 

 

Agenda: 

Begrüßung 
1. Aktueller Projektstand 

1.1. Information UVE-Konzept 
1.2. Information Planungsarbeiten 
1.3. Information Erkundungsarbeiten 

2. Bericht aus den Planungsabschnitten der DB Netz AG 
3. Terminüberblick und nächste Schritte 
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Begrüßung & Einführung (Sabine Volgger) 

Die Moderatorin Sabine Volgger eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmer:innen im 

zweiten Regionalforum Kufstein – Langkampfen.  

Projektleiter Peter Kölbach begrüßt die Teilnehmer:innen.  

Die Moderatorin informiert, dass Peter Hofer krankheitsbedingt nicht teilnehmen kann, aber 

Peter Kölbach und Christoph Sedlacek ihn vertreten werden. Sie stellt die Agenda des 2. 

Regionalforums vor.  

 

1. Aktueller Projektstand 

1.1. Information zum UVE-Konzept (Folie 4) 

ÖBB-Projektleiter Peter Kölbach stellt den Stand des UVE-Verfahrens vor. Am 08.08.2022 

wurde das Vor-Verfahren seitens der UVP-Behörde als abgeschlossen erklärt. 

Christoph Sedlacek aus dem ÖBB-Projektteam ergänzt, dass aktuell die Stellungnahmen der 

Sachverständigen geprüft werden und festgelegt wird, wie das Projekt umweltverträglich 

umgesetzt werden kann. Die Fragen der Sachverständigen sind hilfreich bei der Erstellung der 

Unterlagen.  

 

1.2. Information Planungsarbeiten (Folie 5 - 10) 

Gesamtprojektleiter Alexander Buchner berichtet, dass die Trasse im vergangenen halben Jahr 

weiter konkretisiert wurde. Die Änderungen auf den Folien 5 - 10 beziehen sich alle auf die 

tiefliegende Variante Morsbach. Bzgl. Höhenverlauf wurde seit dem letzten Treffen im Mai 

2022 die Geologie im Bereich Bärental nochmals geprüft. Hinweis: Die aktuellen 

Erkundungsarbeiten, die jetzt laufen, sind in den präsentierten Stand noch nicht eingeflossen.  

Im Bereich knapp nordöstlich des Bärentals befindet sich eine Lockergesteinssenke, aufgrund 

der die Höhenlage angepasst wurde.  

In einem ersten Schritt wurde das Tunnelportal genauer untersucht. Es wurden folgende 

Erkenntnisse gewonnen: 

• Das Tunnelportal wird um rund 25 m verschoben 

•  Die der Übergang offene auf bergmännische Bauweise wurde festgelegt und weiter 

vom Umspannwerk abgerückt, um die Beeinträchtigung auf das Umspannwerk 

möglichst gering zu halten.  Der Übergang liegt südwestlich des Umspannwerks. 

• Richtung Staatsgrenze, im Bereich Hechtsee, ist mit sehr hohen Bergwasserdrücken zu 

rechnen, was aus tunnelbautechnischer Sicht eine große Herausforderung darstellt. 

Deshalb wird die Trasse in Richtung Talflanke abgerückt.  

Die Erkundungen sind weiter am Laufen. Bis zum Frühjahr 2023 werden weitere Erkenntnisse 

vorliegen, auf deren Basis die Trasse weiterentwickelt wird.  

 

Baulich gesehen wird aktuell an der Situierung und Ausgestaltung der Querschläge 

gearbeitet, über die einerseits die Fahrgäste im Notfall flüchten können, andererseits 
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technische Einrichtungen situiert werden (Lüftungen etc.). Gleichzeitig wird ein 

Rettungskonzept ausgearbeitet.  

 

Fragen und Diskussion 

• Die Änderungen erfolgten also aus geologischer und hydrogeologischer Sicht. Die 

Betrachtung des Quellschutzes erfolgt erst? 

Alexander Buchner bejaht dies. Es flossen natürlich auch bauliche Überlegungen mit ein. Der 

Quellschutz wird noch betrachtet werden.  

 

1.3. Information Erkundungsarbeiten (Folie 12 - 29) 

Christoph Sedlacek aus dem ÖBB-Projektteam führt aus, dass gerade geophysikalische 

Untersuchungen und Erkundungsbohrungen durchgeführt werden. Die Anrainer:innen 

wurden Mitte September zu den Arbeiten informiert, die im September und Oktober 

ausgeführt wurden. Es wurden einerseits seismische, andererseits geoelektrische Messungen 

durchgeführt. Bisher wurden in Schaftenau entlang der Bahntrasse Messungen durchgeführt, 

was den Lückenschluss zum Nachbarlos darstellt. Weitere Messungen erfolgten im Bereich 

Morsbach, es wurden ein Längs- und ein Querprofil erstellt. Weiter Richtung Langkampfen 

wurde eine Erdaushubdeponie untersucht. Hier wurde zusätzlich eine Magnetik erstellt.  

 

• Wie tief gehen diese Messungen?  

Christoph Sedlacek erklärt, dass Informationen bis in eine Tiefe von 200 m vorliegen.  

 

Im Bärental wurden Längs- und Querprofile erstellt, um die Geologie zu erkunden. Anhand 

der Erkundungsbohrungen, die in Zukunft geplant sind, werden weitere Profile erstellt. 

Ausständig ist noch ein Querprofil im Bereich Schaftenau, um den Grundwasserkörper im 

Detail darstellen zu können.  

 

Im September begannen auch die ersten Bohrungen, insgesamt 23, die bis März 2023 

durchgeführt werden sollen. Bisher wurden die Bohrungen Kufstein-12 und Kufstein-14 

durchgeführt. Ziel ist, die Tiefenbohrungen vor dem Winter abzuschließen. Die vorgesehenen 

Bohrungen in Morsbach/Langkampfen können auch im Winter durchgeführt werden, um 

Flurschäden für die auf landwirtschaftlichen Flächen zu vermeiden.  

Im Bereich Bärental sind zwei zusätzliche Bohrungen notwendig. Östlich vom Bärental ist die 

Felslinie tiefer als erwartet und es herrschen artesische Bergwasserverhältnisse.  

Christoph Sedlacek erklärt anhand der Bilder die Bohrungen im Detail.  

 

Fragen und Diskussion 

• Kann man anhand der bisher vorliegenden Erkenntnisse bereits Auffälligkeiten 

feststellen? 



 

 

 
 

öbb_2.Regionalforum_Protokoll Seite 4 von 5 

Christoph Sedlacek erklärt, dass besonders die Erkenntnis interessant ist, dass das 

Lockermaterial im Bärental wesentlich tiefer reicht. Und, dass es artesische 

Bergwasserverhältnisse gibt. Peter Kölbach ergänzt, dass dies die ÖBB in der Planung und 

Ausführung vor große Herausforderungen stellt. Es soll so wenig wie möglich in den 

Grundwasserhaushalt eingegriffen werden. 

• Kann man jetzt schon einschätzen, ob es durch den Tunnelbau eine 

Veränderung/Auswirkungen auf den Wasserhaushalt geben wird? 

Alexander Buchner erklärt, dass die Arbeiten darauf möglichst keinen Einfluss haben. Ziel ist 

es, auch den Tunnel druckdicht zu gestalten.  

• Gibt es für die Herausforderungen insgesamt technische Lösungen?  

Peter Kölbach bejaht dies.  

• Wie entstehen diese Druckverhältnisse?  

Alexander Buchner erklärt, dass der Druck auf Tunnelniveau durch die hohen 

Überdeckungen entsteht und der Bergwasserspiegel grob dem Geländeverlauf folgt.  

 

2. Bericht aus den Planungsabschnitten der DB-Netze AG (Folie 31 - 33) 

Moderatorin Sabine Volgger berichtet, dass im vergangenen Juli das 

Trassenauswahlverfahren im nördlichsten deutschen Abschnitt mit der Variante Limone 

abgeschlossen werden konnte. Damit ist die gesamte Trasse des Brennernordzulaufs fest. 

Diese Entscheidung wurde in einigen Gemeinden in Frage gestellt, weshalb die Variante 

Limone nochmal einem Stresstest unterzogen wurde, die Ergebnisse sollen noch in diesem 

Herbst vorliegen.  

In der Auswahltrasse Violett ist nördlich von Rosenheim eine Inn-Überquerung geplant. Im 

Zuge der Vorplanungen wurde geprüft, ob eine Unterquerung möglich ist. Im Ergebnis wurde 

festgestellt, dass eine Unterquerung aufgrund zusätzlicher Risiken in der Umsetzung und 

aufgrund der enormen Kosten nicht möglich ist. Die Region wird auf dem Wunsch, diese 

Variante weiter zu verfolgen wahrscheinlich dennoch weiter bestehen bleiben. 

 

Im lokalen Dialogforum Grenze A/D - Flintsbach beschäftigt sich die Planungen aktuell mit 

der Verknüpfungsstelle im Bereich Kirnstein. Hier gibt es zwei Varianten, die parallel geplant 

und dann letztlich bewertet werden.  

 

In Deutschland geht das Projekt nach der Vorplanung in den Bundestag (wahrscheinlich 

2025). In dieser Phase kann die Region nochmals Kernforderungen an den Bundestag stellen, 

der diese bewertet und auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit prüft. Dann erst geht es in 

die Entwurfsplanung. Großes Thema im bayrischen Raum ist der sogenannte 

„übergesetzliche“ Lärmschutz; hier werden Maßnahmen gefordert, die einen höheren Schutz 

als gesetzlich festgelegt erreichen.  
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Ein Teilnehmer bemerkt, dass er es sehr hilfreich findet, dass man in den Foren überregional 

vernetzt ist. Es gibt ein grenzüberschreitendes Regionalforum, in dem die Gesamtstrecke auf 

regionaler Ebene besprochen wird. Peter Kölbach ergänzt, dass die Gemeinden jenseits der 

Grenze an den UVP-Verfahren beteiligt sind – die deutschen am österreichischen Verfahren 

und umgekehrt.  

 

Es gibt keine Fragen zu den Ausführungen. 

 

3. Terminüberblick und nächste Schritte (Folie 35 – 36) 

Peter Kölbach erläutert die Termine in diesem und den kommenden Jahren. Im Oktober 2024 

soll das Einreichoperat für die UVE fertiggestellt sein, im Frühjahr 2025 soll die UVE 

eingereicht werden. Wir hoffen auf ein schnelles Verfahren.  

 

Das nächste Regionalforum findet am 30. März 2023 von 16.00 bis 18.00 Uhr in Kufstein 

statt.  

 

 

Zusammengestellt von Christina Stieber 
 

Anlagen:  

• Präsentation Regionalforum vom 10.11. 2022  

• Scan Teilnehmer:innenliste 
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❖ Am 04.02.2022 wurde seitens ÖBB der Antrag zur Durchführung eines Vorverfahrens 

gemäß § 4 UVP-G beim BMK gestellt. (Einreichung UVE-Konzept)

❖ Am 30.06.2022 wurden die gutachterlichen Auseinandersetzungen mit dem UVE-

Konzept abgeschlossen. D.h. die Sachverständigen haben Rückmeldungen zu 

folgenden Fragen gegeben:

• Ist Struktur des UVE-Konzeptes plausibel und nachvollziehbar?

• Sind offensichtliche Mängel erkennbar?

• Wurde Untersuchungsraum fachlich richtig und ausreichend abgegrenzt bzw. sind die 

Untersuchungsinhalte fachlich ausreichend definiert?

• Ist die gewählte Bearbeitungstiefe (Detaillierung) ausreichend? etc.

❖ Am 08.08.2022 wurde das Vorverfahren von der UVP-Behörde (BMK) als 

abgeschlossen erklärt.

Information zum UVE-Konzept
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❖ Absenken der Gradiente im Bereich Bärental (Unterfahren von Lockergesteins-

schichten)

Information Planungsarbeiten
Konkretisierung der Trasse 

6
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❖ Festlegung Tunnelportal:

❖ Übergang Offene Bauweise (OBW) – Geschlossene Bauweise (BBW) 

westlich des Umspannwerks

Information Planungsarbeiten
Konkretisierung der Trasse
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❖ Verschwenken der Trasse nach Nord-Westen im Bereich Thierseestraße / Bärental

Information Planungsarbeiten
Konkretisierung der Trasse
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❖ Abrücken der Trasse in Richtung Talflanke im Bereich Hechtsee wegen erwarteter 

Bergwasserdrücke

Information Planungsarbeiten
Konkretisierung der Trasse
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Hechtsee

Egelsee
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Weitere Planungsschritte

❖ weitere Konkretisierung der Trasse

❖ Situierung und Ausgestaltung der Querschläge (einschl. Lüftung, Löschwasser, etc.)

❖ Ausarbeitung Rettungskonzept

Information Planungsarbeiten

10
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Geophysik Seismik und Elektrik

❖ 16.09.22 Information Anrainer

❖ 26.09.-14.10.22 Durchführung Messungen

Information Erkundungsarbeiten – Geophysik
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Geophysik

❖ Lückenschluss zum Nachbarlos 

❖ 2536 lfm seismische Messungen

Information Erkundungsarbeiten – Geophysik
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Anschluss 

Kufstein Süd
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Information Erkundungsarbeiten – Geophysik
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in Morsbach

❖ 1054 lfm seismische Messungen

❖ 863 lfm Geoelektrik

auf Erdaushubdeponie Pfister

❖ 642 lfm seismische Messungen

❖ 710 lfm Geoelektrik

❖ Ca. 10.000m² Magnetik

Information Erkundungsarbeiten – Geophysik

15

Morsbach
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Information Erkundungsarbeiten – Geophysik
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Seismik-Messung
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im Bärental

❖ 1468 lfm seismische Messungen

❖ 358 lfm Geoelektrik

Information Erkundungsarbeiten – Geophysik
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Hippbichl
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Weitere Aktivitäten

❖ Geophysikalische Ergebnisse müssen anhand der 

bevorstehenden Erkundungsbohrungen geeicht werden

❖ Zusätzliches Profil im Bereich Erdaushubdeponie Pfister in Trassenlage

❖ Messungen im Bereich Grundwasserkörper Schaftenau

Information Erkundungsarbeiten – Geophysik
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• Bohrbeginn am 05.09.2022

• Ende Bohrungen Ende März 2023

• 23 Bohrungen zwischen 30 m und 170 m

• ca. 1.750 lfm

• 6 Rammsondierungen

Information Erkundungsarbeiten - Bohrungen
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Bisher ausgeführt: 

❖ A-Ku-BK 12/20, A-Ku-BK 14/20 abgeschlossen

❖ A-Ku-BK 13/20, A-Ku-BK 27/22 in Bau

Aktivitäten & relevante Ergebnisse:

❖ Aufgrund der Erkenntnisse Bärental wurden zwei zusätzliche Bohrungen zur 

wasserrechtlichen Genehmigung eingereicht

❖ Schwach artesischen Bergwasserverhältnisse in A-Ku-BK 14/20

❖ A-Ku-BK 12/20 Felslinie tiefer als erwartet

Information Erkundungsarbeiten - Bohrungen
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Information Erkundungsarbeiten – Bohrungen (A-Ku-BK 12/20)
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Information Erkundungsarbeiten – Bohrungen (A-Ku-BK 13/20)
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Information Erkundungsarbeiten – Bohrungen (A-Ku-BK 13/20)
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Information Erkundungsarbeiten – Bohrungen (A-Ku-BK 13/20)
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Information Erkundungsarbeiten – Bohrungen (A-Ku-BK 13/20)
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Information Erkundungsarbeiten – Bohrkerne (A-Ku-BK 13/20)
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Information Erkundungsarbeiten – Bohrkernlager
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Bericht aus den Planungsabschnitten der DB Netz AG 
Trassenauswahl Grafing–Ostermünchen und Prüfung Inn-Unterquerung 
nördlich von Rosenheim

❖ Im Planungsabschnitt Grafing–Ostermünchen wurde am
13. Juli die Auswahltrasse Limone vorgestellt. Damit steht der komplette 
Trassenverlauf des Brenner-Nordzulaufs fest. 

Informationen unter:  https://infomarkt.brennernordzulauf.eu/

❖Das Prüfungsergebnis einer bergmännischen Innunterquerung nördlich von 
Rosenheim hat ergeben, dass die DB diese nicht
weiterverfolgen kann.
Die Unterquerung würde eine Tunnelführung bis Ostermünchen bedingen und daher 
rund 3 Mrd. € Mehrkosten und vielfache Risiken (z. B. Baugrundrisiken, statisch-
konstruktive Risiken, erhebliche Genehmigungsrisiken etc.) mit sich bringen. Zudem 
würde sich die Bauzeit um etwa 2-3 Jahre verlängern.

→ Die Kommunen und Landkreise haben im Rahmen der Parlamentarischen 
Befassung die Möglichkeit, den Vorschlag als Kernforderung einzubringen.

https://infomarkt.brennernordzulauf.eu/
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Planungsabschnitt Kirnstein–Grenze D/A
Verknüpfungsstelle im Bereich Kirnstein – Aktueller Stand

➢Verknüpfungsstelle Kirnstein: 
Alternative Lage an der Autobahn

➢Verknüpfungsstelle Kirnstein: 
Alternative Lage an der 
Bestandsstrecke

Im Planungsabschnitt Kirnstein–Grenze D/A werden im Rahmen der Vorplanung zwei Varianten 
der Verknüpfungsstelle im Bereich zwischen Flintsbach und Oberaudorf untersucht.
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Die Parlamentarische Befassung bei Bahnprojekten 
Prozessuale Betrachtung

Vorplanung

− Vorschlag der DB 
zur gesetzlich gebotenen 
wirtschaftlichen Vorzugsvariante.

− Beurteilung übergesetzlicher 
Forderungen aus der Region nach 
Kosten, planrechtliche 
und technische Machbarkeit, 
Wirksamkeit.

− Zusammenfassung in Bericht der 
DB an EBA/BMDV
(§ 5 Abs. 1 S. 2 BUV).

Parlamentarische 
Befassung

− Das BMDV stellt dem Deutschen Bundestag die 
von der Vorhabenträgerin vorgeschlagene 
Vorzugsvariante und ihre gesamtwirtschaftliche 
Bewertung vor.

− Beinhaltet Erläuterung, welche Vorschläge aus 
den öffentlichen Beteiligungsprozessen in der 
Planung berücksichtigt und welche nicht 
berücksichtigt werden konnten 
(„übergesetzliche Forderungen bzw. 
Kernforderungen“).

− Sowie Erläuterung der Bewertung der 
übergesetzlichen Forderungen.

Entwurfs- und 
Genehmigungs-
planung auf Basis der 
Bundestags-
entscheidung 

Unterrichtung 
des Bundestages 
durch das BMDV

Entscheidung des 
Bundestages über 
Vorzugsvariante
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❖ Frühjahr 2023 Abschluss Erkundungsarbeiten

❖ von Frühjahr 2023-2024 Kartierungen für Umweltuntersuchungen

❖ bis Okt 2024 Planungsarbeiten UVE-Einreichprojekt

❖ bis März 2025 Vidierung/Validierung UVE-Einreichprojekt (ÖBB-intern)

❖ Frühjahr 2025 Geplante Einreichung UVE 

Grober Terminüberblick
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3. ÖBB Regionalforum Kufstein-Langkampfen

Termin: 30. 03. 2023

Uhrzeit: 16-18 Uhr

Ort: Bürgersaal Stadtamt Kufstein 

Nächster Termin ÖBB Regionalforum Kufstein - Langkampfen
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Vielen Dank! 




