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Referat LA 17  Stand: 21.04.2015 

LA 17/519.4/116   

5. Lenkungskreissitzung betreffend den Zulauf zum Brennerbasistunnel 

– Ergebnisprotokoll zur Sitzung in München am 14.01.2015  

 

 

 1.  Ort und Datum der Sitzung:  

D-80634 München, Dienstgebäude der DB Netz AG, Richelstraße 3, 14.01.2015.  

Teilnehmer: siehe Anlage 

2.  Verabschiedung des Protokolls zur Sitzung vom 04.11.2014  

Das Protokoll zur Sitzung vom 04.11.2014 wurde verabschiedet.  

 

3.  Sachstand der Planungen; Zugzahlen 

Die vergleichende Untersuchung der Vorschriften zum Lärmschutz in D und A sind noch 

nicht abgeschlossen. Eine einfache vergleichende  Gegenüberstellung ist nicht möglich, da be-

reits die Grundlagenermittlung für die prognostizierten Emissionen  ganz unterschiedlichen 

Methodiken folgen. Vsl. wird eine exemplarische Gegenüberstellung ausgearbeitet. Daraufhin 

sollen Vorschläge zur grenzüberschreitend einheitlichen Betrachtung der zwei neuen Gleise 

diskutiert werden.  

Nach Umlegung der Ergebnisse der neuen Verkehrsprognose 2030 soll für die Vorplanung 

und die Trassenfindung der beiden geplanten Neubaugleise eine „Hochrechnung“ der Progno-

sezugzahlen auf Basis einer vermuteten Wirtschaftswachstumsrate von z. B. 1,5% p.a. durch-

geführt werden, um zu ermitteln, in welchem Jahr (2040 plus x Jahre) eine Gesamtzugzahl 

von 400 Zügen/Tag an der Grenze D/A theoretisch erwartet werden könnte.  A möchte zusätz-

lich ein Verlagerungsszenario einbringen. 

Der später notwendige Wirtschaftlichkeitsnachweis ist zum Bewertungszeitpunkt auf der Ba-

sis der dann gültigen Verkehrsprognosen zu führen. 

Das Projektteam für den gemeinsamen Planungsraum hat ein Expertenteam ausgewählt, wel-

ches den Prozess der Trassenfindung organisiert. Ein Moderator bleibt noch auszuwählen. Für 

die Planung der Trasse ist dann ein auszuschreibender Trassenplaner zuständig. 
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4.  Kooperationsvertrag DB Netz AG/ ÖBB-Infrastruktur  

 Kein neuer Sachstand. 

5.  Sachstand Finanzierung; Kosten der Planung; Kostenteilungsschlüssel;  

     EU-Finanzierung 

 Kein neuer Sachstand. 

6.  Verschiedenes  

Über Termin und Ort der nächsten Sitzung wurde folgende Verabredungen getroffen:  

Die 6. Sitzung des Lenkungskreises findet am 21.04.2015 ab 08.30 Uhr in Salzburg statt. Nä-

heres wird mit der Einladung geregelt werden.  

Das Protokoll der Sitzung vom 14.01.2015 wird bei der kommenden Lenkungskreissitzung 

verabschiedet.  
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Anlage  

Referat LA 17                                                                                            21.04.2015 

Teilnehmer der 5. Lenkungskreissitzung zur Begleitung der Ausbauplanung des  

nördlichen Brennerzulaufs 

 

am 14.01.2015, 11:15 – 16:20 Uhr, DB Netz AG, Raum „“4-S-078“, Richelstr. 1,  

D-80634 München 

 

Nachname Anrede Vorname Institution Adresse 

Gratza Herr Hugo BMVI, UAL LA 1 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Leiter 

der Unterabteilung Eisenbahnen,  

D-10115 Berlin, Invalidenstraße 44 

Reineke Frau Dr. Friederike BMVI, LA 17 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Refe-

ratsleiterin LA 17; Bedarfsplanfinanzierung Schiene,  

D-10115 Berlin, Invalidenstraße 44 

Mischok Herr Dirk BMVI, LA 17 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Refe-

rat LA 17, D-53175 Bonn, Robert-Schuman-Platz 1 

Spiegel Herr Dr. Thomas BMVIT – II/Infra 5 
Bundesministerium Verkehr, Innovation und Technologie, Leiter 

der Abteilung II/Infra 5, A-1030 Wien, Radetzkystr. 2 

Flamm Herr DI Flamm BMVIT – II/Infra 5 
Bundesministerium Verkehr, Innovation und Technologie, Ab-

teilung II/Infra 5, A-1030 Wien, Radetzkystr. 2 

Hennecke Herr Dr.  Roland DB Netz AG, I.NGI 1  
DB Netz AG, Leiter Netzdimensionierung / BVWP,  

D-60329 Frankfurt/Main, Gallusanlage 8 

Hinzen Herr Dr. Albrecht DB Netz AG, I.NGI 1  
DB Netz AG, Internationale Infrastrukturangelegenheiten  

D-60329 Frankfurt/Main, Gallusanlage 8 

Josel Herr Klaus-Dieter DB AG 
Konzernbeauftragter für den Freistaat Bayern,  

D-80634 München, Richelstraße 3 

Kühn Herr Stefan DB Netz AG, RB Süd 
DB Netz AG, RB Süd, Leiter Vertrieb und Fahrplan,  

D-80634 München, Richelstraße 1 

Müller  Frau Susanne DB Netz AG, RB Süd 
DB Netz AG, RB Süd, Projektleiterin regionale Großprojekte 

(ABS 36 – Brennernordzulauf),  D-80634 München, Richelstr. 1 

Hödl Herr Ing. Reinhold ÖBB Infrastruktur AG 
ÖBB-Infrastruktur AG, Leiter Projektumsetzung,  

A-1020 Wien, Praterstern 3 

Gradnitzer Herr DI Martin ÖBB Infrastruktur AG 
ÖBB-Infrastruktur AG, GB Neu- und Ausbau, Projektleiter Tirol 

/ Vorarlberg, A-6134 Vomp, Industriestraße 1 

Hofer Herr DI Peter ÖBB Infrastruktur AG 
ÖBB-Infrastruktur AG, GB Neu- und Ausbau, Projektleitung 

Tirol / Vorarlberg, A-6134 Vomp, Industriestraße 1 

Bartl Herr Dr. Manfred ÖBB Infrastruktur AG 

ÖBB-Infrastruktur AG, GB Anlagen-/Infrastrukturentwicklung, 

Masterplaner Tirol, Vorarlberg, Salzburg,  

A-6020 Innsbruck, Claudiastraße 2 

Böhner Herr Hans-Peter StMI 

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, 

Leiter Abteilung Verkehr, Abteilung II E,  

D-80502 München, Postfach 22 12 53 

Hafner Herr Dr. Philipp  StMI 
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, 

Sachgebiet II E 3, D-80502 München, Postfach 22 12 53 

Krejcarek Herr DI Peter  SCHIG 

Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH, Infra-

strukturkontrolle & Notified Body,  

A-1020 Wien, Lassallestraße 9b 

 


