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Referat E 21 Bonn, 19.02.2019 

E 21/519.4/116 (Brenner) Hausruf: 4315 

13. Lenkungskreissitzung nördlicher Zulauf zum Brenner 

- Ergebnisprotokoll der Sitzung am 08.11.2018 

 

Vermerk  

 

Ort und Datum der Sitzung: 

Die Lenkungskreissitzung wurde am 08.11.2018 im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie, Wien durchgeführt.  

 

1. Verabschiedung des Protokolls zur Sitzung vom 17.04.2018 

 Das Protokoll zur Sitzung vom 17.04.2018 wurde verabschiedet. 

 

2. Sachstand in den Planungsräumen 

Planungen „Planungsraum Schaftenau – Knoten Radfeld“ 

ÖBB-Infrastruktur berichtet, dass derzeit die Umweltverträglichkeitserklärung finalisiert wird. Die 

Umwelterhebungen, wie beispielsweise das geologische Erkundungsprogramm und die Lärm- und 

Luftmessungen stehen kurz vor dem Abschluss. 

 

Planungen im „Gemeinsamen Planungsraum“ 

Die Projektleitung ÖBB/DB berichtet, dass das Erkundungsprogramm zu etwa 90% abgeschlossen ist. 

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat den Duldungsantrag der Vorhabenträgerin auf Bohrung in der 

Gemeinde Neubeuern positiv entschieden.  

 

Planungen im „Gemeinsamen Planungsraum“ und „Erweiterten Planungsraum“ 

Seit 2015 führt die Projektleitung ÖBB/DB im Gemeinsamen und die Projektleitung DB im Erweiter-

ten Planungsraum ein Trassenauswahlverfahren durch. Im Juni 2018 wurden planungsraumübergrei-

fende Grobtrassen als erste Entwürfe des Planungsteams in der Öffentlichkeit vorgestellt. Aktuell ha-

ben alle Beteiligten in der Region die Möglichkeit bis Ende des Jahres weitere Vorschläge zu mögli-

chen Trassenführungen einzubringen. 

Durch das BMVIT wird ein Positionspapier zu den Zugzahlen des BVWP 2030 vorgestellt. Das Posi-

tionspapier wird als Anlage dem Protokoll beigelegt. 

Planungen im „Erweiterten Planungsraum“ 

Die Projektleitung DB berichtet, dass der Dialog im Gemeindeforum Rosenheim Süd gehemmt ist. 
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Insbesondere nähmen in dem Dialogforum zunehmend Fragen zur Bundesverkehrswegeplanung und 

zu verkehrspolitischen Fragestellung immer gewichtigeren Raum ein. Das Gemeindeforum Süd hat 

seine Arbeit bis zur Klärung dieser Fragen und bis zur Vorlage weiterer Unterlagen zum Bedarf (Sze-

narienstudie) vorerst eingestellt. Die Gemeinden Rohrdorf, Riedering und Stephanskirchen forderten 

zudem von der DB Netz AG und Bundesverkehrsminister Scheuer die Einstellung der Planungen bis 

zum 01.12.2018. 

 

Der Lenkungskreis nimmt diese Forderungen zu Kenntnis. 

 

In diesem Zusammenhang informiert das BMVI, dass die Studie der Verkehrsentwicklungszenarien 

2050 für den Eisenbahnverkehr auf dem Brennerkorridor mit Fokus auf den Schienengüterverkehr An-

fang 2019 abgeschlossen sein soll. Von allen Mitgliedern des Lenkungskreises wird in diesem Kontext 

die Wichtigkeit der Abstimmung länderübergreifender Verkehrsprognosen gesehen. Den von der 

Brenner Corridor Platform auszuschreibenden Studien der Verkehrsprognosen für den Eisenbahngü-

ter- und Personenverkehr des gesamten Brennerkorridor kommt in diesem Zusammenhang eine bedeu-

tende Rolle zu.  

 

Durch die Bürgerinitiative Inntal e.V. wurde eine kritische Stellungnahme vom Büro Vieregg- Rössler 

in Auftrag gegeben. Es wird vereinbart, dass die Bahnen diese kritische Stellungnahme sichten und ei-

ne Einschätzung dazu ausarbeiten. Die Einschätzung wird mit den beiden Ministerien abgestimmt. 

 

Die Projektleitung DB stellt einen von MdB Ludwig übermittelten „Inntalplan“ zur Ertüchtigung der 

Bestandsstrecke vor. Hierzu werden Prüfungen zwischen DB und BMVI abgestimmt.  

 

Die Projektleitung berichtet, dass die Ausschreibung des Bohrprogramms veröffentlicht ist und die 

Ausschreibung Geophysik folgen soll.  

 

Die Projektleitungen ÖBB/ DB berichten, dass die Untersuchungen des Erweiterten Planungsraum Ost 

abgeschlossen sind. Das Planungsheft wurde den Ministerien zur weiteren Analyse übergeben. 

 

Planungsräume München – Grafing – Großkarolinenfeld  

Die DB-Projektleitung informiert, dass die ersten Vorgespräche im November 2018 mit den Gemein-

den geplant sind.  

 

3.  Stufenkonzept zum Kapazitätsausbau der Bestandsstrecke 
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Die Projektleitung DB berichtet zum Kapazitätsausbau, dass für die Finanzierung der ETCS-

Ausrüstung inklusive LST-Optimierung der Bestandsstrecke München – Kufstein die für 2019 durch 

das BMVI eine konkretere Perspektive in Aussicht gestellt wird.  

 

4. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Projektleitung DB/ÖBB berichtet über diverse Informationsveranstaltungen sowie ihre Teilnahme 

auf den TEN-T Days in Ljubljana. 

 

5. Verschiedenes 

Die nächste Lenkungskreissitzung findet am 07.03.2019 in Berlin statt. Das Protokoll der Sitzung vom 

08.11.2018 soll im Umlaufverfahren verabschiedet werden.  
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„Unser Weg“
Der Brenner-Nordzulauf

Tagesordnung

▪ Begrüßung

▪ Verabschiedung Protokoll zur Sitzung vom 17.04.2018

▪ Sachstand Planungen
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UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITS-

ERKLÄRUNG

TRASSENAUSWAHL-

VERFAHREN
Gemeinsame Durchführung Planung gemäß 

Vereinbarung Ministerien vom 15.6.2012

Gemeinsamer Planungsraum
GEMEINDE- &

REGIONALFOREN

TRASSENAUSWAHL-

VERFAHREN
Gemäß Festlegungen vom 06.03.2017

Erweiterter Planungsraum
GEMEINDE- & 

REGIONALFOREN

München

Verknüpfung nördl. Rosenheim

Verknüpfung deutsches Inntal

Verknüpfung Schaftenau

Verknüpfung Kundl/Radfeld

REGIONALFORUM

Planungsräume 

VORGESPRÄCHE

Planungsräume
Großkarolinenfeld – Grafing &
Grafing – München/ Trudering



M . G r a d n i t z e r ,  Ö B B  I n f r a  /  T .  G r u b e r ,  D B  N e t z

1 3 .  L E N K U N G S K R E I S ,  0 8 . 1 1 . 2 0 1 8

B R E N N E R - N O R D Z U L A U F

6

Planungsraum Schaftenau–Knoten Radfeld

▪ Erstellung Umweltverträglichkeitserklärung in der Finalisierung

▪ Derzeit Abschluss Umwelterhebungen (z.B. geologisches Erkundungsprogramm, Lärm- und 
Luftmessungen)

▪ Finalisierung Abstimmung mit Gemeinden 

▪ Informationstermine beim Verkehrsministerium und Land Tirol

▪ Einreichung Umweltverträglichkeitserklärung Frühjahr 2019 – Genehmigung 2021 erwartet 

Status: Umweltverträglichkeitsprüfung 

Kundl

Wörgl

Kufstein

Kitzbühel

Radfeld

Langkampfen

Schaftenau

1km
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▪ Vorstellung der ersten Grobtrassenentwürfe am 18. Juni 2018

▪ 13. Forenrunde im Oktober durchgeführt

▪ Aktuell werden die vorgestellten Grobtrassen diskutiert und 
ergänzende Vorschläge aus der Region aufgenommen 

▪ Die nächsten Forenrunden sind im November und 
Januar geplant

▪ Erkundungsprogramm ist zu etwa 
90% abgeschlossen (Bohrungen 
und Geophysik)

▪ Duldungsantrag Bohrung 
Neubeuern durch das EBA
positiv entschieden. 
Vorbereitung der Bohrung läuft.

Gemeinsamer Planungsraum – Status

Trassenauswahlverfahren
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▪ Vorstellung der ersten Grobtrassenentwürfe am 18. Juni 2018

▪ Trassenentwicklung der eingehenden Grobtrassenvorschläge
aus der Bevölkerung gestartet.

▪ 9. Forensitzung im September abgehalten

▪ Der Dialog im Gemeindeforum Rosenheim Süd ist gehemmt. 
Einige Forenmitglieder fordern Klärung durch die Politik zu

 Fragen zur Bundesverkehrswegeplanung
 grundlegenden verkehrspolitischen Fragestellungen
 Planungsvorgaben des Projektes

▪ Bis zur Klärung ist die Arbeit des Forums eingestellt. Im Oktober 
wurde ein Infotermin für die Forenmitglieder angeboten.

▪ Ausschreibung Bohrprogramm erfolgt, Ausschreibung 
Geophysik startet im Oktober

▪ Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden angeschrieben
▪ Ablehnung der Gemeinden Rohrdorf und Stephanskirchen 

Erweiterter Planungsraum – Status 

Trassenauswahlverfahren
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Inhalte:

▪ Schreiben an BM Scheuer: „Die Gemeinde Rohrdorf 
stellt aus diesem Grund den Antrag auf Erlass einer 
Anordnung gegenüber der DB Netz AG auf Einstellung 
aller Planungsarbeiten zum Brenner Nordzulauf bis 
spätestens 01.12.2018.“ 

Quelle: https://brennerdialog.de/rohrdorf-stellt-antrag-auf-einstellung-
aller-planungsarbeiten-bei-verkehrsminister-scheuer/

▪ Schreiben an DB Netz AG:  „Aus diesem Grund fordern 
wir hiermit sie auf, sämtliche Planungsarbeiten für den 
Brenner Nordzulauf einzustellen und künftige 
Planungen zu unterlassen und bitte Sie dies schriftlich 
bis spätestens  15.11.2018 zu bestätigen.“   

Erweiterter Planungsraum 

Schreiben der Gemeinden Rohrdorf, Stephanskirchen und Riedering an 
BM Scheuer und DB Netz AG
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Planungsräume Großkarolinenfeld – Grafing & Grafing – Mü.-Trudering

Planungsraum Großkarolinenfeld – Grafing 

▪ Neubaustrecke

▪ 2-gleisig

▪ Vmax 230 km/h

▪ max. Steigung 12,5 ‰

Empfehlung: Trassenauswahlverfahren 
entsprechend vorhergehende 
Planungsräume

Planungsraum Grafing – München-Trudering

▪ Ausbaustrecke

▪ Blockverdichtung

Empfehlung: Informationsforum zur 
Begleitung des Planungsprozesses

Angaben aus BVWP für die Planungsräume
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Planungsräume Großkarolinenfeld – Grafing & Grafing – Mü.-Trudering

Definition der Planungsräume und einzubindende Gemeinden

Grafing, Bruck
Überschneidender Bereich

Trudering – Grafing
Blockverdichtung

Grafing – Großkarolinenfeld
Neubaustrecke

Bestehende Bahnstrecke München – Rosenheim
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Planungsraum Großkarolinenfeld – Grafing 

▪ Erstes Startgespräch am 16. November 2018 mit den Bürgermeistern und Landräten angesetzt

▪ Folgende Kommunen sind Teil des Planungsraums:

 Bad Aibling

 Großkarolinenfeld

 Tuntenhausen

 Aßling

 Emmering

 Baiern

 Bruck

 Grafing

 Frauenneuharting

▪ Beteiligte Landkreise

 Ebersberg

 Rosenheim

Erstes Startgespräch 
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Planungsraum Grafing – München-Trudering

▪ Erstes Startgespräch am 06. November 2018 mit den Bürgermeistern und Landräten angesetzt

▪ Folgende Kommunen sind Teil des Planungsraums:

 Grafing

 Bruck

 Ebersberg

 Kirchseeon

 Zorneding

 Vaterstetten

 Grasbrunn

 Haar

 München

▪ Beteiligte Landkreise

 Ebersberg

 München

Erstes Startgespräch 
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Zeitplan für nächste Planungsschritte

Hinweis: Terminschiene für Trassenauswahlverfahren wird derzeit überprüft. Einflussfaktoren 
dabei sind das Raumordnungsverfahren und die Anzahl der zu überprüfenden Trassenvorschläge 
aus der Region.

Korridorunter-

suchung

2.Q 2018

Vorplanung

1.Q 2020-

4.Q 2020

Trassenauswahl

3.Q 2018 –

1.Q 2020

Erweiterter und Gemeinsamer Planungsraum

Vorbereitung 

Genehmigungs-

planung
Bis 1.Q 2017

Genehmigungsverfahren
2.Q 2019-

3.Q 2020

Dialogkreis

2.Q 2016 –

4.Q 2016

Strukturierung

2.Q 2017 –

4.Q 2017

Bewertungs-

methode
4.Q 2017 –

1.Q 2018

Heute

Erstellung Umweltverträglichkeitserklärung
2.Q 2017 –

1.Q 2019

Planungsraum Radfeld – Schaftenau
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‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 ‘36 ‘37 ‘38 ‘39 ‘40 ‘41

Radfeld - Schaftenau

Umweltverträglichkeitsprüfung

Genehmigung EisbG + Materienrechte

Realisierung (Bau)

Fahrplanmäßiger Betrieb

Gemeinsamer Planungsraum

Strukturierung (+ Korridoruntersuchung)

Trassenauswahl

Vorplanung

Vorbereitung Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Realisierung (Bau)

Fahrplanmäßiger Betrieb

Erweiterter Planungsraum

Strukturierung

Trassenauswahl

Vorplanung

Vorbereitung Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Realisierung (Bau)

Fahrplanmäßiger Betrieb

Großkarolinenfeld – Grafing & Grafing – Trudering

Strukturierung

Trassenauswahl

Vorplanung

Vorbereitung Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Realisierung (Bau)

Fahrplanmäßiger Betrieb

12.12.32

13.12.38

13.12.38

15.12.40

Gesamtterminplan – Vorschlag DB/ÖBB
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Die gestufte Realisierung sichert die kapazitiven Bedarfe 
im Bereich des Brenner-Nordzulaufs ab

Realisierung Planungsraum 
Schaftenau – Knoten Radfeld

Realisierung Gemeinsamer und 
Erweiterter Planungsraum

Realisierung
ETCS-Ausrüstung 
inkl. LST-Optimierung
Bestandsstrecke München – Kufstein *)

bis 2027 bis 2032 bis 2038

*) Finanzierung für 2019 in Aussicht gestellt
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▪ Im Juni und Juli 2018 haben im 

Gemeinsamen und Erweiterten 

Planungsraum insgesamt 14 

Informationsveranstaltungen stattgefunden.

▪ Bürgerinnen und Bürger hatten die 

Möglichkeit sich an verschiedenen 

Marktständen zu informieren, Fragen zu 

stellen und Hinweise zu geben:

 Projekthintergründe

 Verkehrsentwicklung

 Beteiligungsverfahren und -möglichkeiten

 Grundlagen- und Raumwiderstandskarten

 Erste Entwürfe von Grobtrassen 

Informationsveranstaltungen Sommer 2018

Rückblick (1/2)
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▪ Abschließend konnten die Besucher Feedbacks 

abgeben. Häufige Themen waren u.a.

 Ablauf der Veranstaltung/Qualität der Materialien

 Beratung an den Marktständen

 Bedarf und Zeitpunkt der Umsetzung

 Verkehrspolitik

 Trassenführung und Vorschläge für Grobtrassen

▪ Alle Feedbacks werden schriftlich dokumentiert 

und ausgewertet. Diese Zusammenstellung gibt 

einen ergänzenden Eindruck der Feedbacks.

▪ Nach der vollständigen Auswertung werden die 

Feedbacks anonymisiert online veröffentlicht.

Anzahl der Veranstaltungen: 14*

Gesamtbesucherzahl: 3468

Feedbacks: 968

Trassenvorschläge: 156

Anmeldungen Newsletter: 319

* In Langkampfen fand zusätzlich eine kombinierte Veranstaltung mit
dem Abschnitt Schaftenau –Radfeld statt.

Informationsveranstaltungen Sommer 2018

Rückblick (2/2)
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

BRENNER -NORDZULAUF










