
   
 

17. Lenkungskreissitzung nördlicher Zulauf zum Brenner 

- Ergebnisprotokoll der Sitzung am 28.01.2021 (Videokonferenz) 

 

1. Aktueller Stand Brenner-Basistunnel  

Der Brenner-Basistunnel ist als Gemeinschaftsprojekt der Republiken Österreich und Italien 

seit 2015 im Bau. Nach dem Projektstatusbericht Dezember 2020 sind 136 km von 230 km 

des Tunnelsystems ausgebrochen. Im Frühjahr 2020 ruhten die Bauarbeiten Corona bedingt. 

Hinsichtlich des Sachstands der diversen Baulose weist insbesondere das Baulos Mauls 2-3 

(Italien) gute Vortriebsleistungen aus. Der Baubeginn des Baulos Sillschlucht erfolgte im Au-

gust 2020. Das Baulos H41 befindet sich derzeit in Ausschreibung, der geplante Baubeginn 

wird im Herbst 2021 sein. Die geplante Gesamtbauzeit dieses Loses beträgt 83 Monate. 

Bei dem sich südlich anschießenden Baulos Pfons-Brenner H51 sind die Vortriebsleistungen 

zu 19% abgeschlossen. Im Oktober 2020 kündigte die BBT-SE die Bauverträge des Baulos 

Pfons-Brenner H51. Derzeit werden Gegensteuerungsmaßnahmen (beispielsweise die Los-

grenzverschiebungen H 41/H51 und H51/61) geprüft. 

Die Auswirkungen der Kündigung des Hauptbauloses Pfons-Brenner auf den weiteren Bauab-

lauf sind momentan nicht zu beurteilen, da sämtliche Optimierungsmaßnahmen noch nicht 

geprüft sind. Aussagen zu einem Inbetriebnahmetermin des Brenner-Basistunnels können erst 

dann getroffen werden, wenn diese Prüfungen abgeschlossen sind. 

2. Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens Brenner-Nordzulauf (Vorstellung durch die 

Regierung von Oberbayern) 

Von den fünf Grobtrassenvarianten, die die Vorhabenträgerin in das Verfahren eingeführt hat, 

sind die Varianten Oliv, Gelb, Türkis westlich des Inns und Violett östlich des Inns mit Maß-

gaben grundsätzlich raumverträglich. Aufgrund der Eingriffe in Natur und Landschaft sowie 

der möglichen Beeinträchtigung von Wasserschutzgebieten, sei die Variante Blau nicht raum-

verträglich.  

Die Lage der einzelnen Verknüpfungsstellen (Niederaudorf BAB, Ostermünchen, Riederbach 

etc.) sei in der weiteren Planung durch die Vorhabenträgerin vertieft zu untersuchen, hierbei 

habe je nach Lage die Verknüpfungsstelle positive (bleibende Bedienung von Orten; Halte-

punkte) wie auch negative raumstrukturelle Auswirkungen (Flächeninanspruchnahme, Lärm). 

Die bestehenden Bahnhöfe sollen  erhalten bleiben.  

Die Empfehlungen des Raumordnungsverfahrens entfalten für die Vorhabenträgerin keine 

unmittelbare Rechtswirkung, sind jedoch im nachfolgenden Verfahren zu berücksichtigen. 

 

3. Verabschiedung des Protokolls vom 19.02.2020 

Das Protokoll zur Sitzung am 19.02.2020 wurde im Umlaufverfahren verabschiedet. 

 



   
 

4. Sachstand Planungen 

a) Kundl/Radfeld – Schaftenau 

Die ÖBB-Infrastruktur AG (ÖBB) hat die öffentliche Verhandlung der Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVP) im November 2020 durchgeführt. Die erstinstanzliche UVP-

Genehmigung wird noch in diesem Jahr erwartet. Die Detailgenehmigungsplanung wird in 

Kürze starten. Ab 2023 plant die ÖBB die Errichtung eines Rohbaustollens im Bereich An-

gerberg.  

b) Gemeinsamer Planungsraum 

Die 22. Forenrunde wurde im Dezember 2020 vollständig als Videokonferenzen durchge-

führt. Alle Höhenverläufe der fünf Grobtrassen wurden hierbei präsentiert. Sie sind nach dem 

abgestimmten Kriterienkatalog zu beurteilen und gegebenenfalls mit Untervarianten im Tras-

senauswahlverfahren zu berücksichtigen. Auch in der vertieften Planung hat das Projektteam 

ÖBB/DB Vorschläge aufgenommen.  

Die Erkundungsarbeiten wurden im September 2020 abgeschlossen. 

c) Erweiterter Planungsraum 

Die 16. Forenrunde wurde im Dezember 2020 durchgeführt und alle Höhenverläufe der fünf 

Grobtrassen vorgestellt. In Großkarolinenfeld ist eine Variante mit Verknüpfungsstelle auf-

grund erheblicher Genehmigungsrisiken im Herbst 2020 ausgeschieden. Die Erkundungsar-

beiten konnten im Dezember abgeschossen werden. Das Eisenbahn-Bundesamt hat für Bohr-

arbeiten bislang sechs Duldungsbescheide erlassen. 

Für beide Planungsräume (Erweiterter und Gemeinsamer Planungsraum) erfolgt nun eine 

Bewertung der Trassen nach dem abgestimmten Kriterienkatalog durch das Projektteam 

ÖBB/DB. In diesem Rahmen fließen auch beurteilungsrelevante Aspekte aus dem Raumord-

nungsverfahren ein. 

Nach Abschluss des Trassenauswahlverfahrens in den beiden Planungsräumen wird in 

Deutschland die Vorplanung und in Österreich die UVE-Planung starten. Derzeit werden die 

Ausschreibungen für die Baugrunderkundung, Objektplanungsleistungen und Gutachterleis-

tungen durch das Planungsteam vorbereitet. Hierbei bildet die Grundlage für die Infrastruk-

turplanung der zwischen Deutschland und Österreich abgestimmte Bemessungsfall – 400 Zü-

ge an der Grenze D/A. 

d) Planungsraum Grafing – Großkarolinenfeld 

Die konstituierende Sitzung des Dialogforums fand im Juli 2020 statt. Bereits im November 

2020 konnte der Kriterienkatalog für die Bewertung der Grobtrassen im Rahmen der Öffent-

lichkeitsbeteiligung abgestimmt werden. Die Vorhabenträgerin hat die Planungen in diesem 

Planungsraum aufgenommen (Beauftragung von geologischen und hydrogeologischen Inge-

nieurleistungen (Juli 2020) sowie weiterer Ingenieurleistungen im Rahmen des Trassenaus-

wahlverfahrens (September 2020)). 

Das Trassenauswahlverfahren und das Raumordnungsverfahren sollen bis Ende 2022 abge-

schlossen sein, damit die Vorplanung in 2023 starten kann. 



   
 

e) Planungsraum München/Trudering – Grafing 

Die konstituierende Sitzung des Dialogforums fand im Juli 2020 statt. Zentrales Anliegen der 

Bürgerinnen und Bürger ist der Lärmschutz nach Neubaustandard für den Ausbau der vier-

gleisigen Bestandsstrecke.  

Die Blockverdichtung gehört zum Maßnahmenumfang des Bedarfsplans und wird auch im 

Starterpaket Projekt Digitale Schiene Deutschland (DSD) untersucht. Zwischen den Projekten 

DSD und Brenner-Nordzulauf sind die Schnittstellen abzustimmen. 

Eine analytische Kapazitätsbetrachtung der Bestandsstrecke ist in Vorbereitung, hierbei soll 

untersucht werden, welche Streckenleistungsfähigkeit für die Strecke 5510 im Abschnitt 

München-Trudering –Grafing Bahnhof mit der Blockverdichtung unter ETCS L2 erreicht 

werden kann und welche Anpassungen gegebenenfalls erforderlich würden. 

5. Sachstand BCP-Studien 

Für die von der Brenner-Corridor-Platform (BCP) in Auftrag gegebene Personenverkehrsstu-

die ist die Schlussfassung des Untersuchungsberichts im März/April 2021 angestrebt. Die 

finalen Ergebnisse der Güterverkehrsstudie werden Ende März/April 2021 erwartet. 

Die Ergebnisse der beiden Studien sollen in der nächsten regulären Sitzung des Lenkungs-

kreises vorgestellt werden. 

6. Verschiedenes 

Der Zeitplan soll im ersten Halbjahr 2021 aktualisiert werden und die geänderten Rahmenbe-

dingungen, wie z.B. die Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung, berücksichtigen. 

Die nächste Sitzung des Lenkungskreises ist für April 2021 angesetzt. 
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Planungsräume

München-Trudering–Grafing 
Planungsbeginn

Grafing–Großkarolinenfeld 
Grundlagenermittlung

Erweiterter Planungsraum
Trassenauswahlverfahren

Gemeinsamer Planungsraum
Trassenauswahlverfahren

Schaftenau–Knoten Radfeld
Umweltverträglichkeitserklärung
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Planungsraum Schaftenau – Knoten Radfeld

▪ Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung beim BMK am 14.8.2019 erfolgt

▪ Öffentliche Erörterung und UVP-Verhandlung ist im November 2020 durchgeführt worden

▪ UVP - Genehmigung 2021 erwartet

▪ ÖBB plant die Errichtung eines Rohbaustollens ab 2023 im Bereich Angerberg

Umweltverträglichkeitsprüfung

Kundl

Wörgl

Kufstein

Kitzbühel

Radfeld

Langkampfen

Schaftenau

1km
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Gemeinsamer Planungsraum – Status

▪ 22. Forenrunde im Dezember 2020 durchgeführt

▪ Alle Höhenverläufe der fünf Grobtrassen wurden den 
Forenteilnehmern präsentiert

▪ Jene Grobtrassenvorschläge aus der Region, die in das 
Trassenauswahlverfahren aufgenommen wurden, werden
in der vertieften Planung beurteilt und ggf. als
Untervariante im TAV berücksichtigt

▪ Auch in der vertieften Planung wurden Vorschläge 
aufgenommen und berücksichtigt: Innquerung bei 
Fischbach/Nussdorf

▪ Erkundungsarbeiten im September 2020 abgeschlossen

Trassenauswahlverfahren
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Erweiterter Planungsraum – Status

Trassenauswahlverfahren

▪ 16. Forenrunde im Dezember 2020 durchgeführt

▪ Alle Höhenverläufe der fünf Grobtrassen wurden den Forenteilnehmern präsentiert

▪ Variante mit Verknüpfungsstelle in Großkarolinenfeld ausgeschieden

▪ Erkundungsprogramm: Im EPR konnten die Erkundungsarbeiten im Dezember abgeschlossen 
werden

▪ Sechs Duldungsbescheide für Bohrarbeiten wurden bislang vom EBA erlassen
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Erweiterter & Gemeinsamer Planungsraum

Zeitplan für ein gemeinsames Trassenauswahl- und Raumordnungsverfahren

Vorschläge aufnehmen
3. Q 2018 – 4. Q 2018

Heute

Bewertung / Reduzierung 

Grobtrassen
1. Q 2019 – 3. Q 2019

Vorplanung
ab Mitte 2021

Trassenvarianten 

Vertiefende Planung und Bewertung
3. Q 2019 – 1. Q 2021

Ergebnis 

ROV

Vorschlagstrasse

Reduzierte

Grobtrassen

1. Juli 2019

>> 100 5

Erstellung und Abstimmung

Unterlagen
Verfahren  (6 Monate)

Raumordnungsverfahren
2. Q 2019 – 1. Q 2021

Anzahl 

Trassen 1

Einleitung ROV 29.05.2020
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Erweiterter & Gemeinsamer Planungsraum

▪ Mit dem Abschluss des Trassenauswahlverfahrens beginnt die Vorplanung

▪ Folgende Ausschreibungen werden hierfür bereits vorbereitet oder veröffentlicht:

▪ Baugrunderkundung

▪ Objektplanungsleistungen

▪ Gutachterleistung

▪ Die Grundlage für die folgende Infrastrukturplanung bildet der zwischen Deutschland und
Österreich abgestimmte Bemessungsfall - 400 Züge an der Grenze D/A

Die Vorplanung beginnt
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Grafing, Bruck
Überschneidender Bereich

Bestehende Bahnstrecke München – Rosenheim

Trudering – Grafing / Grafing – Großkarolinenfeld

Definition der Planungsräume und einzubindende Gemeinden

München-Trudering–Grafing 
Blockverdichtung

Grafing–Großkarolinenfeld
Neubaustrecke

Überschneidender Bereich
Gemeindegebiete liegen sowohl im Bereich des 

Neu- als auch des Ausbauabschnitts
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Planungsraum Grafing – Großkarolinenfeld

Trassenauswahlverfahren

Planung

▪ Ingenieurleistungen im Trassenauswahlverfahren im September 
2020 beauftragt (Arge ILF / Schüßler-Plan)

▪ Planungsbeginn Oktober 2020

▪ Geologische und hydrogeologische Ingenieurleistung im Juni 
2020 beauftragt (Baugrund Dresden)

Dialog

▪ Konstituierende Sitzung des Dialogforums im Juli 2020

▪ Kriterienkatalog für Bewertungsmethode mit 
Forumsmitgliedern erarbeitet und im November 2020 
verabschiedet. 

▪ 2. Forensitzung und Infotermin zur 
Bestandsstreckenuntersuchung haben im November 
stattgefunden

▪ Nächste Forenrunde für März 2021 geplant
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Entwicklung 

Trassenvarianten
1.Q 2021 –

1.Q 2022

Vorplanung

ab 2023

Trassenauswahl, 

Raumordnung
1.Q 2022 –

4.Q 2022

Bewertungs-

methode
August 2020

Grundlage & 

Raumwiderstände
3.Q 2020 –

1.Q 2021

Zeitplan

Start 

Dialogforum
Juli 2020

Planungsraum Grafing – Großkarolinenfeld



B R E N N E R - N O R D Z U L A U F

16
P .  K ö l b a c h ,  Ö B B  I n f r a /  M .  N e u m a i e r ,  D B  N e t z

1 7 .  L E N K U N G S K R E I S ,  2 8 . 0 1 . 2 0 2 1

Blockverdichtung

Planungsraum München/Trudering – Grafing 

Planung

▪ Veröffentlichung der Ausschreibung zu 
Ingenieurleistungen Lph 1/2 im Bereich Trudering –
Grafing im September 2020

▪ Beauftragung im Januar 2021 erfolgt

▪ Analytische Kapazitätsbetrachtung Trudering –
Grafing in Vorbereitung

▪ Abstimmung der Schnittstellen zum Projekt Digitale 
Schiene Deutschland

Dialog

▪ Konstituierende Sitzung des Dialogforums im Juli 
2020:

− Zentrales Anliegen der Bürger: Lärmschutz nach 
Neubaustandard

▪ Nächste Sitzung für März 2021 geplant
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Vorplanung inkl. Variantenuntersuchung

ab 2.Q 2021

Start 

Dialogforum
Juli 2020

Grundlagenermittlung

ab 1.Q 2021

Zeitplan

Planungsraum Trudering – Grafing
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Wir sind persönlich für Sie da!

Infobüro Rosenheim

Salinstraße 1, 83022 Rosenheim
Geöffnet dienstags und mittwochs, 12-18 Uhr

info@brennernordzulauf.eu

www.brennernordzulauf.eu


