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Variantenuntersuchungen und Optimierung der 
Auswahltrasse im Rahmen der Vorplanung

5

‒ April 2021: Abschluss der Trassenauswahl 
im Abschnitt Ostermünchen–Schaftenau

‒ Juli 2022: Abschluss der Trassenauswahl im 
Abschnitt Grafing–Ostermünchen 

Nach der Trassenauswahl jeweils Beginn der 
Vorplanung. Dabei wurde die 
Auswahltrasse optimiert und lokale 
Varianten untersucht. 

✓ Erledigt: Trassierung und Planung Verkehrsanlagen (Bahnstrecke, Straßen, Wege, 
Gewässer)

✓ Erledigt: Objektplanung (Tunnel, Tröge, Brücken, Stützwände, Erdbauwerke)

✓ Erledigt: Vorabstimmung mit Leitungsträgern zu Anpassungen von Hauptleitungen (TAL, 
Gas)

✓ Erledigt: Konzept Baustelleinrichtungsflächen

✓ Erledigt: Betrachtung der Varianten, z. B. hinsichtlich

− Umwelt- und Naturschutz

− Geologie und Hydrogeologie

− Schall und Erschütterungen

✓ Erledigt: Beurteilung der Varianten und Variantenauswahl
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Zwischen Grafing–Grenze D/A wurden verschiedene 
Varianten untersucht

Staatsgrenze

Bestandsstrecke

Neubaustrecke

Verknüpfungsstelle

Auflösung Bestandsstrecke

6

Innsbruck

München

Salzburg1

2

3

4

5

1
Salachtunnel

Verlängerter Salachtunnel

2
Verlegung des Bahnhofs Ostermünchen

Beibehaltung des Bahnhofs Ostermünchen

3

Damm

Vorlandbrücke

Kombilösung Damm/Brücke

4

Überquerung der Sims

Durchgängiger Tunnel

Unterquerung der Sims

5
Verknüpfungsstelle an der Autobahn

Verknüpfungsstelle an der Bestandsstrecke
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Auf Basis objektiver Kriterien wurden die Varianten
bewertet und ausgewählt

7

Ziele

‒ Objektive Beurteilung der Varianten anhand
einheitlicher Kriterien

‒ Finden der objektiv besten Variante
‒ Verfahrens- und rechtssichere Entscheidungsfindung
‒ Nachvollziehbare Darstellung der Entscheidung

Vorgehen

‒ Beurteilungskriterien wurden als Grundlage erstellt
‒ Varianten werden in einem ersten Schritt objektiv – jede 

für sich – bewertet (absolute Bewertung)
‒ Abwägung zwischen den Varianten auf Basis der 

vorliegenden Bewertung
‒ Entscheidung für die objektiv beste Variante als 

Vorzugsvariante
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Salachtunnel im Abschnitt Grafing–Ostermünchen 
verlängert sich um zwei Kilometer
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Künftige Infrastruktur

‒ Salachtunnel verlängert sich um rund zwei Kilometer 
Richtung Norden und Süden (Neue Länge: 3,7 km)

‒ Nordportal des Salachtunnels verschiebt sich bis in den 
Bereich nördlich des Golfplatzes Elkofen

‒ Führung der Strecke in zwei abgedichteten 
Tunnelröhren im Bereich des Trinkwasserschutzgebiets

Vorteile der Variantenentscheidung

− Erheblich geringerer Flächenverbrauch

− Durch Vermeidung tiefer Einschnitte fallen weniger 
Überschussmassen an

− Wasserwirtschaftsamt bewertet Tunnelführung als 
günstiger für Trinkwasserschutzgebiet bei Elkofen

− Keine Beeinträchtigung des Golfplatzes Elkofen im 
Endzustand

LorenzenbergGolfplatz

Salachtunnel (Trassenauswahlverfahren)

LorenzenbergGolfplatz

Verlängerter Salachtunnel
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Neuer Bahnhof Ostermünchen entsteht nach
aktuellen und modernen Standards
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Künftige Infrastruktur

‒ Verlegung des Bahnhofs Ostermünchen nach Nordwesten in 
den Bereich der Kreuzung mit der St2358

‒ Errichtung eines neuen barrierefreien Bahnhofs mit 
moderner P+R-Anlage und Bushaltestellen

‒ Rückbau der bestehenden Strecke auf ca. 4,1 km Länge 
zwischen Weiching und Haslau

Vorteile der Variantenentscheidung 

− Kürzere Wege für Tuntenhausen und den Ortskern von 
Ostermünchen zum neuen Bahnhof

− Barrierefreie Station mit P+R Anlage und Busanbindung

− Vermeidung einer Trennwirkung im Ortskern und keine 
Insellage für Stetten, Berg und Aubenhausen

− Potenzial für städtebauliche Entwicklung

Verlegung des Bahnhofs Erhalt bestehender Bahnhof

Bf Ostermünchen 
verlegt 
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Mehr Brückenabschnitte verringern den Flächenbedarf
im Rosenheimer Becken
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Variante Vorlandbrücke KombilösungVariante Damm

Künftige Infrastruktur

‒ Strecke verläuft von Norden kommend im Einschnitt

‒ Ab dem Geländesprung bei Mintsberg folgt eine ca. 650 m 
lange Brücke, an die ein ca. 770 m langer Damm anschließt

‒ Eine ca. 420 m lange Brücke überspannt die B15neu und die 
Bahnstrecke Rosenheim–Wasserburg

‒ Es folgt wieder ein ca. 1.100 m langer Damm, die Innbrücke 
wird um ca. 400 m Richtung Langenpfunzen verlängert

‒ Dammhöhe 7-9 m

Vorteile der Variantenentscheidung

− Geringere Höhe im Vergleich zur Vorlandbrücke und 
dadurch weniger Beeinträchtigung des Landschaftsbildes

− Geringerer Aufwand bei der Anpassung kreuzender 
Infrastruktur

− Geringerer Flächenverbrauch im Vergleich zum Damm

− Kostenreduzierung gegenüber der Vorlandbrücke und 
Reduzierung des Instandhaltungsaufwands

Dammlage

BrückenBrücke

Dammlage InnbrückeInnbrücke Innbrücke
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Innleitentunnel im Bereich Innleiten–Rohrdorf wird 
drei Kilometer länger 
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Künftige Infrastruktur

‒ Neubaustrecke unterquert die Sims

‒ Innleitentunnel verlängert sich im Anschluss um drei 
Kilometer Richtung Süden (neue Länge: 8,5 km)

‒ Südportal des Innleitentunnels verschiebt sich bis in 
den Bereich Holzen (Gemeindegrenze Riedering-
Rohrdorf)

‒ Oberirdischer Abschnitt gebündelt mit Kreisstraße RO5

Vorteile der Variantenentscheidung

− Künftiges Trinkwasserschutzgebiet „Ödenwald“ der 
Gemeinde Stephanskirchen bleibt unberührt

− Geringerer Flächenverbrauch

− Oberirdischer Abschnitt mit Überholbahnhof 
verkürzt sich auf ein Minimum von zwei Kilometern, 
davon ein Kilometer in Troglage

− Zukunftssichere Leistungsfähigkeit der 
Neubaustrecke sichergestellt

Überquerung 
der Sims

Durchgehender 
Tunnel

Unterquerung 
der Sims
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Verknüpfungsstelle Kirnstein wird mit der Autobahn
gebündelt
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Künftige Infrastruktur

‒ Südportal des Sattelbergtunnels westlich der Autobahn

‒ Auftauchen der Strecke im Trog, NBS-Gleise und 
Weichenbereich gebündelt neben der Autobahn

‒ Abtauchen im Trog, Nordportal des Buchbergtunnels 
ca. 750 m vor dem Ortsbereich von Niederaudorf

‒ Verlegung der Bestandsstrecke nach Osten zur A93 und 
Rückbau der bestehenden Gleise im umverlegten 
Bereich zwischen Fischbach und Niederaudorf

Vorteile der Variantenentscheidung

− Weitestgehende Bündelung der offenen 
Streckenführung mit der Autobahn

− Kein Abriss von Wohneigentum im Bereich Einöden

− Keine großräumige Verlegung der Transalpinen 
Ölleitung und der Hauptgasleitung erforderlich

− Deutlich geringerer Flächenverbrauch im 
Endzustand und geringere Eingriffe in Bahnbetrieb

NBS Tunnel NBS Trog
Weichen

Lage an der Autobahn (mit Rückbau der Bestandsstrecke)

NBS TunnelNBS Trog

NBS Tunnel

NBS Trog
Weichen

NBS Tunnel

NBS Trog

Lage an der bestehenden Strecke

Verlegte Bestandsstrecke Neubaustrecke Rückbau Bestandsstrecke
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Die Variantenentscheide zwischen Grafing und 
Grenze D/A im Überblick

Staatsgrenze

Bestandsstrecke

Neubaustrecke

Verknüpfungsstelle

Auflösung Bestandsstrecke
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Innsbruck

München

Salzburg1

2

3

4

5

1
Salachtunnel

Verlängerter Salachtunnel

2
Verlegung des Bahnhofs Ostermünchen

Beibehaltung des Bahnhofs Ostermünchen

3

Damm

Vorlandbrücke

Kombilösung Damm/Brücke

4

Überquerung der Sims

Durchgängiger Tunnel

Unterquerung der Sims

5
Verknüpfungsstelle an der Autobahn

Verknüpfungsstelle an der Bestandsstrecke
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In allen Projektabschnitten wurde der Streckenverlauf 
optimiert
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Optimierungen:
− der Linienführung in Lage und Höhe
− Abrücken von Wohnbebauung
− der Ingenieurbauwerke
− der Tunnelportale
− bei Gewässerquerungen und -verlegungen
− der Straßenverbindungen in Abstimmung mit den Gemeinden
− Ausbildung von Stützwänden zur Minimierung der Einschnittsbreiten

Optimierungen u.a. in folgenden Bereichen:
− Gemeindeverbindungsstraße in Niclasreuth durch einen Trog mit Deckel
− Wegeführungen in Schechen (z.B. des Rad- und Wirtschaftsweges an der St2080)
− Trassenlage im Bereich Innleiten hinsichtlich der Minimierung der Betroffenheit des FFH-Gebiets
− Tiefenlage der Unterquerung im Siedlungsbereich Scheiberloh
− im Bereich der Sims durch Unterquerung südlich von Eitzing
− Bündelung der Neubaustrecke im Bereich Immelberg–Lauterbach mit der RO5
− Reduktion der Höhe der Filzenbrücke und der EÜ Langkofen
− Vermeidung von Brückenpfeilern im Inn
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Die Vorplanung geht weiter

Wesentliche Planungsthemen bis zum Ende der Vorplanung:

Fertigstellung der Vorplanungsunterlagen, z. B.

‒ planerische Darstellung der Varianten (Lagepläne, Längenschnitte, Querschnitte)

‒ Zusammenführung der Fachplanungen (Oberleitung, Signaltechnik,
elektr. Energieanlagen, Telekommunikation)

‒ Erstellung der Kostenschätzung der durchgehenden Vorzugsvariante
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Ausblick
Kommunikation der Variantenentscheidungen

16

‒ Lokale Dialogforen und Regionales Dialogforum werden zeitnah informiert 
Die Variantenentscheidungen werden in den lokalen Dialogforen PA1-4 am 25. und 26. Oktober 
ausführlich im Detail erörtert. Das Regionale Dialogforum bekommt am 09. November die 
Variantenentscheidungen vorgestellt. 

‒ Planausstellungen in der Region im Frühjahr 2024
Nach Abschluss der Vorplanung beantworten wir Fragen der Bürger:innen zum Ergebnis der 
Vorplanung in Planausstellungen vor Ort.

‒ Telefonische Sprechstunden
Unter diesem Link können Sie einen Termin für ein persönliches Gespräch mit uns vereinbaren: 
https://www.brennernordzulauf.eu/telefonsprechstunden.html

https://www.brennernordzulauf.eu/telefonsprechstunden.html
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Planungsabschnitt Grenze D/A–Schaftenau
Vorplanung bzw. UVE-Planung

‒ Drei Sitzungstermine des ÖBB-Regionalforums 
Kufstein-Langkampfen seit Beginn UVE-Planung.

‒ 4. Sitzung am 23.11.2023

‒ Vertiefte Erkundungen (Programm 2022 und 
2023) im gesamten Projektraum. 

‒ Planungen für UVP-Verfahren

‒ Trassierung (Lage und Höhe) im Abgleich mit 
den Erkundungsergebnissen 

‒ Festlegung der Tunnelportale 

‒ Situierung und Ausgestaltung der Querschläge

‒ Ausarbeitung Variantenstudie Lüftung

‒ Ausarbeitung Tunnelsicherheitskonzept

‒ Abstimmung der Schnittstellen und der 
Konzeption der bahntechnischen Ausrüstung

18

Bestandsstrecke Richtung Kufstein/Staatsgrenze A/D
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Planungsabschnitt Schaftenau–Knoten Radfeld
UVP-Detailgenehmigungsverfahren

‒ Vierzehn Sitzungstermine des Regionalforums seit 
Beginn UVP-Planung.

Rohbaustollen 

‒ Baueinleitung für die Arbeiten Rohbaustollen am 
13.04.2023 erfolgt

‒ Tunnelanschlag am 26.06.2023

‒ Aktuell: Zyklischer Vortrieb mit Herstellung der 
Außenschale

‒ Intensive Kommunikationstätigkeit in der Region: 
Projektsprechstunden, Informationsabende, 
Regionalforum, Ombudsmann, Erlebnisbahnsteig.

Hauptprojekt

‒ UVP-Detailgenehmigung: öffentliche 
eisenbahnrechtliche Verhandlung  am 13. und 
14.11.2023 in Kufstein

1919
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Parlamentarische Befassung in Deutschland 
Kernforderungen werden bis Ende Januar benötigt

21

‒ PA 0: Kernforderungen abgestimmt, Beschlüsse teilweise bereits erfolgt (Trudering-Riem, Haar, Kirchseeon sowie 
Zorneding)

‒ PA 1: Erster Entwurf Kernforderungen koordiniert durch Landkreis Ebersberg erfolgt, Anpassung in Arbeit auf Basis 
Variantenentscheidung & Meinungsbildung in Kommunen, anschließend Gemeinderatsbeschlüsse 

‒ PA 2-4: Entwurf Kernforderungen unter Koordination Landkreis Rosenheim in Arbeit, anschließend 
Gemeinderatsbeschlüsse

Januar 2024

Redaktionsschluss Kernforderungen 
(Übergabe an DB)

2. Quartal 2024

Fertigstellung der 
Planunterlagen und des 
Berichts zur frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung

4. Quartal 2024

Übergabe der Unterlagen 
an BMDV, weitere Prüfung 
und Bewertung

Februar 2024

Beginn Bewertung 
der Kernforderungen 
durch DB

3. Quartal 2024

Beginn Prüfung durch 
das Eisenbahn-
Bundesamt

2025

Eingabe in den 
parlamentarischen 
Prozess durch BMDV
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Termine und Abschluss

24

‒ Protokoll
Der Protokollentwurf wird per E-Mail versendet und in der 
nächsten Sitzung abgestimmt.

‒ Präsentation
Die Präsentation ist in Kürze auf unserer Website unter 
www.brennernordzulauf.eu abrufbar.

‒ Nächste Sitzung
Die nächste Sitzung des Regionalen Projektbeirats findet 
voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 statt. 



Vielen Dank

Wir sind für Sie da!
DB Netz AG
Prinzregentenstraße 5, 83022 Rosenheim

ÖBB-Infrastruktur AG 
Industriestraße 1, A-6134 Vomp 

info@brennernordzulauf.eu brennernordzulauf.eu


