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Überblick zum Brenner‐Nordzulauf

Brennerachse

Skandinavien‐Mittelmeer Korridor
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Projektgebiet
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UMWELT-
VERTRÄGLICHKEITS-

ERKLÄRUNG

TRASSENAUSWAHL-
VERFAHREN

Gemeinsame Durchführung Planung gemäß 
Vereinbarung Ministerien vom 15.6.2012

Gemeinsamer Planungsraum
GEMEINDE‐ &

REGIONALFOREN

Gemeinsamer Planungsraum
GEMEINDE‐ &

REGIONALFOREN

TRASSENAUSWAHL-
VERFAHREN

Gemäß Festlegungen vom 06.03.2017

Erweiterter Planungsraum
GEMEINDE‐ & 

REGIONALFOREN

Erweiterter Planungsraum
GEMEINDE‐ & 

REGIONALFOREN

München

Verknüpfung nördl. Rosenheim

Verknüpfung deutsches Inntal

Verknüpfung Schaftenau

Verknüpfung Kundl/Radfeld

REGIONALFORUMREGIONALFORUM

Planungsräume und Öffentlichkeitsbeteiligung 
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Öffentlichkeitsbeteiligung

K
M

i Information

Konsultation

Mitwirkung und Kooperation

S Steuerung

Beteiligungsgrad:

Lenkungskreis
länderübergreifend

S

Lokale Foren
Erweiterter Planungsraum

GF Rosenheim Nord 

GF Rosenheim Süd 

K Mi

K Mi

Lokale Foren
Gemeinsamer Planungsraum

Gemeindeforum Nord 1

Gemeindeforum Süd 1

Gemeindeforum Nord 2

Gemeindeforum Süd 2

K Mi

K Mi

K Mi

K Mi

Regionale Foren
übergreifend

Regionaler Projektbeirat
länderübergreifend

Regionalforum
länderübergreifend

i

K Mi

K

Gremienstruktur 
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Öffentlichkeitsbeteiligung

Gemeinsamer Planungsraum: Raum Inntal Gemeinsamer Planungsraum: Raum Inntal 

GF Rosenheim Nord
Bad Aibling, Großkarolinenfeld, Prutting, Schechen, 
Tuntenhausen, Vogtareuth

GF Rosenheim Süd
Bad Feilnbach, Kolbermoor, Riedering, Rosenheim, Rohrdorf, 
Stephanskirchen

Erweiterter Planungsraum: Raum Rosenheim Erweiterter Planungsraum: Raum Rosenheim 

Struktur Gemeindeforen

GF Nord 2
Neubeuern, Raubling, Samerberg

GF Nord 1
Brannenburg, Flintsbach, Nußdorf

GF Nord 2
Erl, Kiefersfelden, Niederndorf, Oberaudorf

GF Nord 1
Ebbs, Kufstein, Langkampfen
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Öffentlichkeitsbeteiligung beim Trassenauswahlverfahren
Die Bearbeitung erfolgt in zwei Phasen 

PHASE I
Beurteilungsmethode

PHASE II
Korridor‐ u. Trassenentwicklung 

fachliche Beurteilung 
Trassenempfehlung
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Anliegen und Bedürfnisse von Mensch und Natur im Planungsraum

Technische Anforderungen

Der Weg zur Trassenempfehlung
Trassenauswahlverfahren

Beurteilungsmethode Trassenentwicklung Fachliche Beurteilung Trassenempfehlung

PHASE I PHASE II
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Der Weg zur Trassenempfehlung
Trassenauswahlverfahren

Kriterienkatalog   Was sind die Ziele, wie werden sie gemessen?

Hauptkriterium 1.1

Fachbereich 1

EBENE 1 EBENE 2 EBENE 3

Indikator 2

Hauptkriterium 1.2

Hauptkriterium 1.3

Teilkriterium 1.1.1

Teilkriterium 1.1.2

Teilkriterium 1.3.x

Teilkriterium 1.3.1

Teilkriterium 1.3.2

Teilkriterium 1.2.1

Indikator 1

INDIKATOREN

Indikator x

Beurteilungsmethode Trassenentwicklung Fachliche Beurteilung Trassenempfehlung

PHASE I PHASE II
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Der Weg zur Trassenempfehlung
Trassenauswahlverfahren

Kriterienkatalog   Gewichtung

Extrem wichtigunwichtig

Hauptkriterium XY

X
7

Beurteilungsmethode Trassenentwicklung Fachliche Beurteilung Trassenempfehlung

PHASE I PHASE II
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Der Weg zur Trassenempfehlung
Trassenauswahlverfahren

Beurteilungsmethode Trassenentwicklung Fachliche Beurteilung Trassenempfehlung

PHASE I PHASE II

Grundlagenermittlung / Datenerhebung
 Auf Ebene Bund / Land / Region / Kommune
 Prüfung und Auswertung der Daten

Erstellung von Raumwiderstandskarten
 Einteilung des Planungsraumes in Bereiche 

unterschiedlicher Raumwiderstandsklassen 
(Klassen 1 ‐ 6)

 Maximalwertverfahren
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Der Weg zur Trassenempfehlung
Trassenauswahlverfahren

Beispiel Radfeld‐Schaftenau

Beurteilungsmethode Trassenentwicklung Fachliche Beurteilung Trassenempfehlung

PHASE I PHASE II
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Der Weg zur Trassenempfehlung
Trassenauswahlverfahren

KOSTEN
+

RISIKEN

RAUM
+

UMWELT

VERKEHR
+

TECHNIK

Kriterium V+T 1

Kriterium V+T 3

Bauabwicklung

Kriterium R+U 3

Kriterium R+U 2

Kriterium K+R 1

Kriterium K+R 3

Errichtungskosten

Fl ächenverbrauch

452

1 4 5

4 2 3

VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3

128 Mio. € 178 Mio. € 145 Mio. €

PHASE I PHASE II

Beurteilungsmethode Trassenentwicklung Fachliche Beurteilung Trassenempfehlung
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Der Weg zur Trassenempfehlung
Trassenauswahlverfahren

Fachliche Beurteilung der 
Trassenvarianten Gewichtung der Kriterien

Zusammenführen von fachlicher 
Beurteilung und Gewichtung

PHASE I PHASE II

Beurteilungsmethode Trassenentwicklung Fachliche Beurteilung Trassenempfehlung
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Der Weg zur Trassenempfehlung
Trassenauswahlverfahren

PHASE I PHASE II

Beurteilungsmethode Trassenentwicklung Fachliche Beurteilung Trassenempfehlung

Angerberg

Kundl

Wörgl

Breitenbach

Kufstein

Langkampfen
(Schaftenau)

Angath

Beispiel Radfeld‐Schaftenau
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Vorstellung erster Grobtrassenentwürfe
Planungsablauf; Beurteilungsmethode

Beurteilungsmethode Trassenentwicklung Fachliche Beurteilung Trassenempfehlung

PHASE I PHASE II

 Hauptkriterien fixiert

 Gewichtung erfolgt

Im Zuge der Beteiligung der Foren wurden 

55% der Indikatoren angepasst.
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Vorstellung erster Grobtrassenentwürfe
Planungsablauf; Schritte der Trassenentwicklung

Beurteilungsmethode Trassenentwicklung Fachliche Beurteilung Trassenempfehlung

PHASE I PHASE II

Grundlagen Raumwiderstände Grobtrassen
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Vorstellung erster Grobtrassenentwürfe
Planungsablauf; Erhebung der Grundlagen

Grundlagen

Erhebung der Grundlagen erfolgte im 
gesamten Planungsraum (EPR & GPR) Ergebnis:
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Definition der Raumwiderstände erfolgte über 
den gesamten Planungsraum (EPR & GPR)

Raumwiderstände

Vorstellung erster Grobtrassenentwürfe
Planungsablauf; Bildung von Raumwiderständen aus den Grundlagen

Ergebnis:
Raumwiderstandskarten
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Vorstellung erster Grobtrassenentwürfe
Planungsablauf; Wie entstehen die Grobtrassen?

Beurteilungsmethode Trassenentwicklung Fachliche Beurteilung Trassenempfehlung

PHASE I PHASE II

Grundlagen Raumwiderstände Grobtrassen

Bildung von 
Korridoren

Erste Grobtrassenentwürfe
durch Planungsteam

Diskussion und Vorschlag für 
neue Grobtrassen durch Foren
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Grobtrassen

Vorstellung erster Grobtrassenentwürfe
Ermittlung von Grobtrassen

Schematische Darstellung
möglicher Korridorbereiche

Erstellung erster Entwürfe von 
Grobtrassen innerhalb von Bereichen mit 
möglichst niedrigen Raumwiderständen

Raumwiderstände

Topografie

+

Trassierungsvorgaben

+
Bestandsstrecke
Grobtrasse (Lage Oberfläche)
Grobtrasse (Lage Tunnel)
Grobtrasse (Verknüpfung/ 
Anbindung)
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Vorstellung erster Grobtrassenentwürfe

Schematische Grobtrassenkarte

Erste Grobtrassenentwürfe
durch Planungsteam

Grobtrassen

 Die Grobtrassen liegen sowohl östlich als auch westlich 
des Inns als auch östlich und westlich von Rosenheim.

 Bedingt durch Topographie und hohe oberirdische 
Raumwiderstände ergeben sich Bereiche mit 
unterirdischer Trassenführung.

 Sowohl in oberirdischen als auch unterirdischen 
Bereichen enthalten die Grobtrassen noch kritische 
Punkte, die es in den weiteren Diskussionen und 
Optimierungen gemeinsam zu verbessern gilt.

Bestandsstrecke
Grobtrasse (Lage Oberfläche)
Grobtrasse (Lage Tunnel)
Grobtrasse (Verknüpfung/ 
Anbindung)
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Vorstellung erster Grobtrassenentwürfe – wie geht es jetzt weiter?

Diskussion und Vorschlag für 
neue Grobtrassen durch Foren

Grobtrassen

Die ersten Entwürfe von 
Grobtrassen spiegeln die 
derzeitige Planungstiefe 
wieder ‐> Neue 
Erkenntnisse z.B. aus der 
Geologie können sich auf 
die Grobtrassen auswirken. 
Eine fachliche Bewertung 
der Grobtrassen liegt noch 
nicht vor.

Erste Grobtrassenentwürfe
durch Planungsteam

Grobtrassen diskutieren
und reduzierenDiese ersten 

Grobtrassenentwürfe des 
Planungsteam werden ggf. 
durch weitere Vorschläge 
für Grobtrassen aus den 
Foren und der Region 
ergänzt und diskutiert.

Alle vorliegenden 
Grobtrassen werden in den 
Foren diskutiert um daraus 
die geeignetsten Varianten 
für die vertiefte Planung zu 
ermitteln. Dabei werden vor 
allem die kritischen Punkte 
jeder Grobtrasse betrachtet.
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Vorstellung erster Grobtrassenentwürfe
Zeitlicher Ablauf und weitere Maßnahmen

 Beide Planungsräume gehen 
ab sofort zusammen die 
gleichen Planungsschritte. 

 Start des Trassenauswahlverfahrens: 18. Juni bis 26. Juni: nächste Forenrunde im Erweiterten und 
Gemeinsamen Planungsraum; In Summe mind. 28 Forentermine bis Ende des Jahres geplant

 Info‐ Kampagne Sommer 2018: Im Juni und Juli insgesamt 15 Informationsveranstaltungen in den 
Gemeinden, in denen das Planungsteam für Erklärungen und Fragen zur Verfügung steht.
Im zweiten Halbjahr 2018 Politik‐ Infobriefe, Bürger‐Infobriefe sowie Informationsveranstaltungen 
im Rosenheimer Projektinfobüro. 

 Bis Ende 2018: Erste Grobtrassenentwürfe werden ggf. durch weitere Vorschläge aus den Foren 
und der Region ergänzt.

 Ab 2019: Diskussion, Optimierung und Auswahl geeigneter Varianten die vertiefte Planung mit 
paralleler Einleitung des Raumordnungsverfahrens

 Anfang 2020: Vorliegen der Trassenempfehlung
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Brenner‐Nordzulauf
Agenda

 Begrüßung

 Die Brennerachse München – Innsbruck – Verona im Überblick

 Aktueller Status der einzelnen Projekte und Öffentlichkeitsbeteiligung

 Diskussion & Fragen



VIELEN  DANK  FÜR   IHRE  AUFMERKSAMKEIT!

BRENNER ‐NORDZULAUF




